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FINANTZAKETA PROGRAMA  

 PROGRAMA DE ACTUACIONES, 
INVERSIONES Y FINANCIACION 

   
EKITALDIKO KUDEAKETA MEMORIA    MEMORIA DE GESTION DEL EJERCICIO 

   
SARRERA  INTRODUCCION 
   
Gipuzkoako Foru Aldundiak, 2002ko 

uztailaren 30ean, “BIDEGI GIPUZKOAKO 
AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA 
GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.” —aurrerantzean BIDEGI— izeneko 
Merkataritza Sozietate Anonimo Unipertsonal bat 
sortu zuen 360.000,00 euroko kapital 
sozialarekin. Oso-osorik Gipuzkoako Foru 
Aldundiak jarritako kapital hori aldatu egingo da 
beharrizan operatibo, finantzario eta 
inbertsiokoen, eta hartarako ezartzen diren 
aurreikuspenen arabera. 

 Con la denominación de “BIDEGI 
GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-
AGENCIA GUIPUZCOANA DE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.”, en lo sucesivo 
BIDEGI, la Diputación Foral de Gipuzkoa 
constituyó el 30 de julio de 2002 una Sociedad 
Mercantil Anónima Unipersonal con un Capital 
Social de 360.000,00 euros. Este capital 
íntegramente desembolsado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, variará con arreglo a las 
necesidades operativas, financieras y de inversión 
y en función de las previsiones que al efecto se 
establezcan. 

 
2003ko ekitaldian, erabat harpidetutako 

360.000,00 euroko kapital-zabalkuntza bat egin 
zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak. Hortaz, 
BIDEGIk, une honetan, guztiz ordaindutako 
720.000,00 euroko kapitala du. 

 En el ejercicio 2003 se produjo una 
ampliación de capital suscrita en su totalidad por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa y por importe 
de 360.000,00 euros, por lo que en la actualidad 
BIDEGI cuenta con un capital de 720.000,00 
euros totalmente desembolsados. 

 
Sozietatea Gipuzkoako Merkataritza 

Erregistroan inskribatua dago: 1972 Liburukiko 
215. folioa, SS-21020 Orria, 1. inskripzioa. Bere 
IFK zenbakia A20783023 da. 

 La Sociedad se halla inscrita en el Registro 
Mercantil de Gipuzkoa al folio 215, del Tomo 
1972, Hoja SS-21020, inscripción 1ª. Su número 
de C.I.F. es el A20783023 

 
Sozietatearen helburu soziala da:  El objeto social de la sociedad es: 

 
AP-8 autobidearen (Bilbo-Behobia) eta AP-

1 autobidearen (Eibar-Gasteiz) Gipuzkoako 
zatiak eta beren instalazioak, Sozietateak berez 
edo hirugarren pertsonen bitartez mantendu, 
kontserbatu eta ustiatzea, eta baita horiekin 
zerikusirik duten edozein izaeratako zerbitzuak 
ere, hala nola zerbitzugunean eta garraio-
zentroak. 

 El mantenimiento, la conservación y la 
explotación, por si o por terceras personas, de los 
tramos guipuzcoanos de la Autopista AP-8,  
Bilbao-Behobia, y de la Autopista AP-1, Eibar-
Vitoria, y sus instalaciones, así como los 
servicios de cualquier naturaleza relacionados 
con las mismas tales como áreas de servicio y 
centros de transportes. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundiak azpiegitura 

horietan gomendatzen dizkion zati berriak, 
hobekuntzak eta zabaltzeko eta luzatzeko lanak 
berez edo hirugarren pertsonen bitartez 
proiektatu, eraiki, kontserbatu, finantzatu eta 
ustiatzea. 

 Proyectar, construir, conservar, financiar y 
explotar, por si o por terceras personas, los 
nuevos tramos, mejoras, ampliaciones y 
prolongaciones de las citadas infraestructuras que 
le sean encomendadas por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 

 



 

2005eko irailaren 2an helburu soziala 
handiagotu zen, ondorengo puntua aurrekoari 
gehituz: 

 El 2 de septiembre de 2005 se amplió el 
objeto social, agregándose a lo señalado 
anteriormente el siguiente punto: 

 
“Gipuzkoako Foru Aldundiak azpiegitura 

horietan gomendatzen dizkion zati berriak, 
hobekuntzak eta zabaltzeko eta luzatzeko lanak 
berez edo hirugarren pertsonen bitartez 
proiektatu, eraiki, kontserbatu, finantzatu, 
mantendu eta ustiatzea. Baita beste autobideak, 
bolumen handiko bideak, hala nola, aipaturiko 
azpiegiturekin erlazionaturiko edozein izaerako 
instalazio eta zerbitzuak”. 

 
2008ko ekainaren 24ean, helburu soziala 

zabaldu zen ondokoa erantsiz: 
 
“Sozietateak berezko eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiko zerbitzu teknikoko izaera du. 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, kontratuak esleitu 
eta enkarguak egin diezaizkioke beti ere kasu 
bakoitzean dagokion organoak ezarritako 
zehaztapen eta baldintzekin. 

  
Sozietateak ezingo du parte hartu 

Gipuzkoako Foru Aldundiak eginiko lehiaketa 
publikoetan, eskaintzailerik ez legokeen kasuan, 
Foru Aldundiak, Sozietateari lan hoiek egitea 
agintzea izango lukeelarik 

 “Proyectar, construir, financiar, mantener, 
conservar y explotar, por sí o por terceras 
personas, otras autopistas y vías de alta 
capacidad, así como instalaciones y los servicios 
de cualquier naturaleza relacionados con las 
mismas, que le sean encomendadas por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y, en su caso, los 
nuevos tramos, las mejoras, ampliaciones y 
prolongaciones de las citadas infraestructuras”. 

 
El 24 de junio de 2008 se amplió el objeto 

social, agregándose lo siguiente: 
 
“La sociedad tiene la condición de medio 

propio y servicio técnico de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa pudiendo conferirle encomiendas y 
adjudicarle contratos, en los términos y con las 
condiciones que se determinen por los órganos 
correspondientes para cada caso. 

 
La sociedad no podrá participar en 

licitaciones públicas convocadas por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa sin perjuicio de 
que, cuando no concurra ningún licitador, pueda 
encargársele la ejecución de la prestación objeto 
de las mismas.” 

 
Aurrekontu hau egiteko, honako jarduketa 

hauek hartu dira kontuan BIDEGIk datozen 4 
urteetan garatu beharrekotzat: Eibar–Gasteizko 
autobidea (AP-1) eraiki, ustiatu eta 
mantentzekoak, eta Bilbo–Behobiko autobidea 
(AP-8) zabaldu, mantendu eta ustiatzekoak, 
Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagokion 
ataletan bi-biak, baita Zumarragatik Bergarara  
GI-632a zabaltzea. 

 Para la elaboración del presente Presupuesto 
se han considerado como actuaciones a 
desarrollar por BIDEGI en los próximos 4 años 
las relativas a la construcción, explotación y 
mantenimiento de la Autopista Eibar – 
Gasteiz/Vitoria (AP-1) y la ampliación, 
mantenimiento y explotación de la Autopista 
Bilbao – Behobia (AP-8), ambas en sus trayectos 
correspondientes al Territorio Histórico de 
Gipuzkoa y la ampliación de la GI-632 de 
Zumarraga a Bergara. 

 
Hauek dira aurrekontua egiteko hartu diren 

irizpide orokorrak: 
 Los criterios generales adoptados para la 

realización del Presupuesto son los siguientes: 
 

Datu guztiak milaka eurotan daude Eta, 
beraz, inflazioak izan dezakeen eragina KPIren % 
4.0ko tasako proportzioan hartu da kontuan 
2008tik aurrera. 

Todos los datos están en euros. Se ha 
considerado, por tanto, la influencia de la 
inflación a razón de una tasa del IPC del 4.0% a 
partir del 2008. 

 
BIDEGIk azpikontratatuko ditu bai 

mantentze eta ustiatzeko zerbitzuak, bai 
autobide-zati berriak eraikitzekoak. 

BIDEGI subcontratará tanto los servicios de 
mantenimiento y explotación, así como la 
construcción de nuevos tramos de autopista. 

 



 

2008. urtean zehar ez da langile berririk 
sartu, beraz BIDEGIn 19 pertsonek jarraitzen 
dute lanean. 

 

A lo largo del año 2008 no se ha 
incorporado ningún nuevo trabajador, por lo que 
en la actualidad BIDEGI cuenta con 19 
trabajadores. 

 
Langile-kopuru hau aldatu ahal izango da 

laneko beharrek hala eskatuz gero. 
Esta estructura de personal podrá ser 

modificada en función de las necesidades de 
trabajo. 

 
2007ko uztailean BIDEGI, Gipuzkoako 

Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A.-k bere  egoitza soziala 
Donostitik  Zarautzera aldatu zuen. 

 
2008ko otsailaren 26ean, Administrazio 

Kontseilua osatzen duten pertsonen kopuruari 
dagokionean, sozietatearen Estatutuetan aldaketa 
bat egon zen, Administrazio Kontseilua, 
Sozietatearen Akziodunen Batzar Orokorrak 
hautaturiko, lehendakari batez, lehendakariorde 
batez eta hiru eta hamaika batzarkide artean 
osatuta egongo da. 

En julio de 2007 BIDEGI Gipuzkoako 
Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de 
Infraestructuras, S.A. trasladó su sede social de 
Donostia-San Sebastián a Zarautz. 

 
El 26 de febrero de 2008 se produjo una 

modificacón de los Estatutos de la sociedad en 
cuanto al número de miembros que componen el 
consejo de Administración, estipulándose que el 
Consejo de Administración estará compuesto por 
un Presidente, un Vicepresidente y entre tres y 
once vocales, elegidos por la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad.  

 



 

 
SOZIETATEAREN JARDUERA  ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 

 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, BIDEGIren 

bitartez, zuzeneko kudeaketa-eredu bat ezartzen 
du AP-8 autobidea zabaltzeko eta AP-1 autobidea 
eraikitzeko; eta horretarako egin beharreko 
inbertsioak finantzatzeko, autobideak berak 
ustiatzetik sortzen diren diru-sarreren kontura 
egingo du. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través 
de BIDEGI, implanta un modelo de Gestión 
Directa para llevar a cabo la ampliación de la 
Autopista AP-8 y construcción de la AP-1, 
financiando las inversiones con cargo a los 
ingresos que genera la explotación de las propias 
autopistas. 

 
AP-8 autobidea ustiatu eta mantentzeko lana 

10 urteko eperako zerbitzu-kontratu baten bidez 
egingo da (beste 5 urte luzatzeko aukerarekin). 
Kontratu horren arabera, Sozietate Eragileak 
kanon bat kobratuko die erabiltzaileei 
BIDEGIren izenean, eta honek, erregistratutako 
zirkulazioarekin zuzeneko erlazioa izango duen 
kopuru batekin konpentsatuko du Sozietate 
Eragilea. Horrekin lortu nahi dena da Sozietate 
Eragilea bera zuzenean konprometi dadila 
zirkulazioaren kudeaketan, gertatzen diren 
gorakadekiko sentikor izanez. 

La explotación y mantenimiento de la 
Autopista AP-8 se efectúa mediante un contrato 
de servicio por un plazo de 10 años (prorrogable 
a otros 5 años más) en el que la Sociedad 
Operadora cobra un canon a los usuarios en 
nombre de BIDEGI, la cual compensa a la 
Sociedad Operadora por los servicios prestados 
con un importe que está directamente relacionado 
con los tráficos registrados. Con ello se pretende 
que la propia Sociedad Operadora se involucre 
directamente en la gestión del tráfico, siendo 
sensible a los aumentos que se produzcan. 

 
AP-1 autobideko ustiapena eta mantentze 

lana berdin egingo da. 
La explotación y mantenimiento de la 

Autopista AP-1 se realiza de la misma forma. 
 

2006ko bukaeran, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak, Zumarragatik Bergarara doan 
gaitasun-handiko bidea eraikitzeko enkargua egin 
zion. Hau dela eta inbertsio hori 2007ko 
aurrekontuetatik mantendu da. 

A finales de 2006 la Diputación Foral de 
Gipuzkoa realizó un encargo a BIDEGI, la 
construcción de la vía de alta capacidad que 
discurre desde Zumarraga a Bergara. Por lo que 
esta inversión se ha incorporado desde los 
presupuestos del 2007. 

 
BIDEGIk datozen lau urteetan eraman 

beharreko jarduerak hauek izango dira batik bat: 
Eibar-Gasteiz autobidea (AP-1) eraiki eta 
ustiatzeari dagozkionak, eta Bilbo–Behobiko 
(AP-8) autobidea, zabaldu, mantendu eta 
ustiatzeari dagozkionak eta Zumarraga-Bergara 
gaitasun-handiko bidea eraikitzeari dagozkionak 
Gipuzkoako Lurralde Historikoari dagozkion 
zatietan guztiak. 

Las actividades a desarrollar por BIDEGI en 
los próximos cuatro años son tres principalmente: 
las relativas a la construcción y explotación de la 
Autopista Eibar – Gasteiz/Vitoria (AP-1), a la 
ampliación, mantenimiento y explotación de la 
Autopista Bilbao – Behobia (AP-8) y a la 
construcción de la vía de alta capacidad 
Zumarraga-Bergara, todas ellas en sus trayectos 
correspondientes al Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. 

 

Epe labur-erdira begira, AP-8 autobidearen 
zati batzuetan hirugarren erreiak zabaltzeko eta 
Donostiako Bigarren Ingurabidea eraikitzeko 
lanak kontratatzea planteatzen da, lehenengo 
ingurabidea zabaltze aldera. Horrek esan nahi du 
gutxi gorabehera 1.274.956 mila euroko 
inbertsioa egin beharko dela, Sozietateak 
negoziatutako zorpetze batekin finantzatzekotan 
eta autobide hori ustiatzetik lortutako diru-
sarrerekin bermatuta. 

A corto-medio plazo la Sociedad se plantea 
la contratación de la ampliación de terceros 
carriles para distintos tramos de la Autopista AP-
8 y la construcción del Segundo Cinturón de San 
Sebastián como ampliación de dicha vía. Esto 
supone una inversión neta estimada de 1.274.956 
miles de euros, que se pretende financiar con un 
endeudamiento negociado por la Sociedad y 
garantizada por los ingresos de explotación de la 
citada Autopista. 

 



 

Beste alde batetik, berriz, AP-1 autobidean 
oraindik eraikitzeko geratzen diren zatiak 
BIDEGIk eraikitzea aurreikusten da, gutxi 
gorabehera 402.685 mila euroko inbertsioarekin. 

Por otro lado se prevé que BIDEGI 
construya los dos tramos restantes de la Autopista 
AP-1, lo que supone una inversión neta estimada 
de 402.685 miles de euros. 
 

Azkenik, AP-1 Autobidearekin lotuz, 
Zumarragatik Urretxura eta Urretxutik Bergarara 
doazten Beasain-Durangoko korridoreko bi 
tarteak eraikitzea aurreikusten da. Honek 219.523 
mila euroko inbertsioa suposatzen du. 

Por último se prevé construir dos tramos del 
corredor Beasain-Durango, los que discurren 
desde Zumarraga a Urretxu y de Urretxu a 
Bergara, enlazando con la Autopista AP-1. Esto 
supone una inversión estimada de 219.523 miles 
de euros. 

 
BIDEGI arduratzen da bi autobideok 

mantendu eta ustiatzeaz, hirugarren batekin 
kontratu bat izenpetuz. 2003ko martxoan AP-8 
autobidea mantendu eta ustiatzeko lanak Bidelan 
Gipuzkoako Autobideak, S.A.ri (Dragados, 
Obras y Proyectos S.A., Dragados Concesiones 
S.A., Asfaltos Naturales de Campezo S.A. eta 
Serbitzu Elkartea S.L., osatutako sozietateari) 
esleitu zitzaizkion, horrek irabazi zuen-eta 
lehiaketa publikoa eta 2005eko ekainean AP-1 
autobidea mantendu eta ustiatzeko lanak Bidelan 
AP-1 S.A.ri (Dragados Concesiones S.A., SICE 
S.A., Asfaltos Naturales de Campezo S.A. eta 
Serbitzu Elkartea S.L., osatutako sozietari) 
esleitu zitzaizkion. 

 

BIDEGI realiza el mantenimiento y 
explotación de ambas autopistas a través de la 
suscripción de un contrato con un tercero. En 
marzo del 2003 se adjudicó el mantenimiento y 
explotación de la AP-8 a Bidelan Gipuzkoako 
Autobideak, S.A., Sociedad formada por 
Dragados, Obras y Proyectos S.A., Dragados 
Concesiones S.A., Asfaltos Naturales de 
Campezo S.A. y Serbitzu Elkartea S,L,, 
ganadoras del concurso público y en junio de 
2005 se adjudicó el mantenimiento y explotación 
de la Autopista AP-1 a Bidelan AP-1, S.A., 
Sociedad formada por Dragados Concesiones 
S.A.,  S.I.C.E. S.A., Asfaltos Naturales de 
Campezo S.A. y Serbitzu Elkartea S.L. 

 
2008KO JARDUKETA NAGUSIAK PRINCIPALES REALIZACIONES 

DURANTE EL 2008 
 

BIDEGIk 2008ko urtean izan dituen edo 
izatea aurreikusten den jarduketa nagusiak, 
ondokoak dira:  

Las principales actuaciones de BIDEGI 
durante el año 2008, realizadas o que se prevén 
realizar, son las siguientes: 

 
- AP-8 eta Ap-1 Autobideen kudeaketa 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan. 
- Gestión de las Autopistas AP-8 y AP-1 en 

territorio histórico de Gipuzkoa.  
 

- “BIDEGIK, Gipuzkoako Azpiegituren 
Agentziak, hurrengo urteetan errepideetako 
proiektuekin lotura duten ekintzak aurrera 
eramateko lortu behar diren ondasun eta 
eragina duten eskubideen desjabetzen aurre 
lanak egiteko, eta, hala nola mugarriztatze 
edo erregistroko inskripzioen asistentzia 
teknikoa”. 2003ko azaroaren 27an esleitu 
zitzaion Inforlur S.L. - Aymat S.L.-ri, 5 
urtez, lan hauek 2008. urtean jarraipena izan 
dutelarik. 

- “Asistencia técnica para la ejecución de las 
actuaciones expropiatorias y los trabajos 
previos o complementarios precisos para la 
obtención de los bienes y derechos afectados 
por determinados proyectos de carreteras a 
promover en los próximos años por la 
Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, 
BIDEGI, incluso su amojonamiento e 
inscripción registral” cuya adjudicación se 
realizó el 27 de noviembre de 2003 a 
Inforlur S.L. – Aymat S.L. por un periodo 
de 5 años y cuyos trabajos han continuado 
durante el año 2008. 

 



 

- “Donostiako bigarren Ingurabidearen 
Eraikuntza Proiektuko zuzendaritza lanak 
burutzeko laguntza teknikoa. Tartea: 
Errenterian, Urumeako lotunea-A-8 
lotunea”, 2006ko irailaren 13an Prointec, 
S.A.-ri esleitu zitzaion eta 2010erako 
amaitzea aurrez ikusi da. 

- “Asistencia técnica para la Dirección  de las 
Obras del Proyecto de Construcción del 
Segundo Cinturón de Donostia- San 
Sebastián. Tramo: Enlace del Urumea- 
Enlace AP-8 en Errentería”, cuya 
adjudicación se realizó el 13 de septiembre 
de 2006 a Prointec y cuya finalización está 
prevista para el 2010.  

 
- “Errenteri Hegoaldeko Bidea, proiektu 

osagarriaren zuzendaritza lanak burutzeko 
laguntza teknikoa. Tarteak: Arraguako 
biribilgunea-Markolako biribilgunea eta 
Agustinarren biribilgunearen  lotura GI-
3672 errepidearekin”. 2006ko irailaren 13an 
Asmatu, S.L.-eri esleitu zitzaion, lanak 
2008ko irailean amaitu ziren. 

- “Asistencia técnica para la Dirección de las 
obras del proyecto complementario nº1 Vial 
Sur de Errenteria. Tramos: Rotonda de 
Arragua- rotonda de Markola y rotonda de 
las Agustinas a emplame con la carretera 
GI- 3672”, cuya adjudicación se realizó el 
13 de septiembre de 2006 a Asmatu, S.L. y 
cuya obra finalizó en septiembre de 2008. 

 
- “Donostiako bigarren ingurabidea 

eraikitzeko proiektuaren lanak burutzea. 
Tarteak : Urumeako lotunea – A-8 lotunea 
Errenterian”. 2006ko abuztuaren 9an Altuna 
y Uria, S.A., Construcciones Galdiano, S.A., 
Construcciones Moyua, S.L. eta 
Construcciones Amenabar, S.L.-ek 
osaturiko ABEE-ari esleitu zitzaion eta 
2010. urtean zehar amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Ejecución de las obras del pryecto de 
contrucción del segundo cinturón de 
Donostia- San Sebastián. Tramo enlace del 
Urumea – Enlace AP-8”, cuya adjudicación 
se realizó el 9 de agosto de 2006 a la UTE 
formada por Altuna y Uria , S.A., 
Construcciones Galdiano, S.A., 
Construcciones Moyua, S.L. y 
Construcciones Amenabar, S.L. y cuya 
finalización está prevista para el 2010. 

 
- “Errenteri Hegoaldeko Bidea, proiektu 

osagarriaren lanak burutzea. Tarteak: 
Arraguako biribilgunea-Markolako 
biribilgunea eta Agustinarren 
biribilgunearen  lotura GI-3672 
errepidearekin”. 2006ko uztailaren 11an  
Urbanizaciones Iruña, S.A. eta 
Construcciones Donosti, S.A.-k osatutako 
ABEE-ari esleitu zitzaion eta lanak 2008ko 
irailean amaitu ziren. 

 

- “Ejecución de las obras del proyecto 
complementario nº 1 Vial Sur de Errenteia. 
Tramos: Rotonda de Arragua, rotonda de 
Markola y rotonda de las Agustinas a 
Empalme con la carretera GI-3672”, cuya 
adjudicación se realizó el 11 de julio de 
2006 a la UTE formada por Ubanizaciones 
Iruña, S.A. y Construcciones Donosti, S.A., 
la obra finalizó en septiembre de 2008. 

 

- “Vitoria/Gasteiz – Eibar Autobidean, 
Eskoriatza Iparra – Arrasate Iparra 
tarteunean eraikuntza proiektuko 
zuzendaritza lanak burutzea”, 2005eko 
azaroaren 29an Eptisa-Eptisa Cinsa-ri 
esleitu zitzaion eta 2009ko hasieran 
amaitzea aurrez ikusi da. 

 
- “Vitoria/Gasteiz – Eibar Autobidean, 

Eskoriatza Iparra – Arrasate Iparra 
tarteunean eraikuntza proiektuko lanak 
burutzea”,   2005eko  azaroaren  3an   Obras

- “Dirección de Obras del proyecto de 
construcción de la autopista Vitoria / 
Gasteiz- Eibar. Tramo Eskoriatza Norte- 
Arrasate Norte”, cuya adjudicación se 
realizó el 29 de noviembre de 2005 a Eptisa- 
Eptisa Cinsa y cuya finalización está 
prevista para principios de 2009. 

 
- “Ejecución de las obras del proyecto de 

contrucción de la autopista Vitoria / Gasteiz- 
Eibar. Tramo Eskoriatza Norte- Arrasate 
Norte”, cuya  adjudicación se  realizó el 3 de

 



 

Subterráneas, S.A., Dragados, S.A., 
Construcciones Moyua S.L. eta Geotunel 
S.L.-ek osaturiko ABEE-ari esleitu zitzaion 
eta 2009ko hasieran amaitzea aurrez ikusi 
da. 

noviembre de 2005 a la UTE formada por 
Obras subterraneas, S.A., Dragados, S.A. 
Construcciones Moyua. S.L. y Geotunel, 
S.L. y cuya finalización está prevista para 
principios de 2009. 

 
- “Vitoria – Gasteiz / Eibar Autobidean 

Eskoriatza Iparra – Arrasate Iparra 
tarteuneko eraikuntza proiekturako kalitate 
kontroleko saiakuntzak egiteko laguntza 
teknikoa”, 2006ko maiatzaren 23an 
Euskontrol, S.A.-ri esleitu zitzaion eta 
2009ko hasieran amaitzea aurrez ikusi da. 

- “Asistencia técnica para la realización de 
ensayos de control de calidad de las obras 
del proyecto de construcción de la autopista 
Vitoria / Gasteiz- Eibar. Tramo Eskoriatza 
Norte- Arrasate Norte”, cuya adjudicación 
se realizó el 23 de mayo de 2006 a 
Euskontrol, S.A. y cuya finalización está 
prevista para principios de 2009. 

 
- “Vitoria-Gasteiz – Eibar Autobideko, 

Arlaban – Eskoriatza Iparra tarteuneko 
eraikitze-lanak burutzea”. 2004ko ekainaren 
1ean esleitu zitzaion Ferrovial Agroman 
S.A. - Construcciones Adolfo Sobrino S.A.-
ri. Lanak 2005. urtean zehar dihardute eta 
2009ko hasieran amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Obras del proyecto de construcción de la 
Autopista Vitoria/Gasteiz - Eibar. Tramo: 
Arlaban - Eskoriatza Norte” cuya 
adjudicación se realizó el 1 de junio de 2004 
a Ferrovial Agroman S.A. – Construcciones 
Adolfo Sobrino S.A. y cuya ejecución se ha 
ido desarrollando durante el ejercicio 2005 y 
cuya finalización está prevista para 
principios de 2009. 

 
- “Vitoria-Gasteiz - Eibar Autobideko 

Arlaban - Eskoriatza Iparra tarteunea 
eraikitzeko zuzendaritza-lanak burutzea”. 
2004ko uztailaren 19an esleitu zitzaion 
Euroestudios S.A.-ri. Lanak 2005. urtean 
zehar dihardute eta lanak 2009ko hasieran 
amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Dirección de las obras del proyecto de 
construcción de la Autopista Vitoria/Gasteiz 
- Eibar. Tramo: Arlaban - Eskoriatza Norte” 
cuya adjudicación se realizó el 19 de julio 
de 2004 a Euroestudios S.A. y cuya 
ejecución se ha ido desarrollando durante el 
ejercicio 2005 y cuyos trabajos están 
previstos que finalicen para principios del 
2009. 

 
- “Vitoria-Gasteiz - Eibar Autobideko 
Arlaban - Eskoriatza Iparra tarteuneko 
eraikuntza proiektuko kalitate kontroleko 
saiakuntzak egiteko laguntza teknikoa”. 
2004ko abenduaren 20an esleitu zitzaion 
Euskontrol S.A.-ri eta lanak 2009ko hasieran 
amaitzea aurrez ikusi da.  
 

- “Asistencia técnica para la realización de 
ensayos de control de calidad de las obras 
del proyecto de construcción de la Autopista 
Vitoria/Gasteiz - Eibar. Tramo: Arlaban - 
Eskoriatza Norte” cuya adjudicación se 
realizó el 20 de diciembre de 2004 a 
Euskontrol S.A. y cuya ejecución está 
prevista que finalice a principios del 2009. 

 
- AP-1 autobideko (Eibar – Vitoria/Gasteiz) 

Operazio eta Ustiapena”. 2005eko ekainaren 
3an esleitu zitzaion Bidelan AP-1 S.A.-ri 
(Dragados Concesiones S.A., SICE, 
Asfaltos Naturales de Campezo S.A. eta 
Serbitzu Elkartea S.L., osaturiko 
sozietateari) hamar urteko eperako, beste 5 
urte luzatzeko aukerarekin. 

 

- “Operación y explotación de la AP-1, Eibar–
Vitoria/Gasteiz” cuya adjudicación se 
realizó el 3 de junio de 2005 a Bidelan AP-1 
S.A., sociedad formada por Dragados 
Concesiones S.A,, SICE, Asfaltos Naturales 
de Campezo S.A. y Serbitzu Elkartea S.L., 
con una duración de diez años con 
posibilidad de ampliar a cinco más. 

 



 

- “N-1 errepideko saihesbideko K.P. 467 
(Errenteria) eta K.P. 474 (Irun): 1. Fasea I 
Fasea – Gaintxurizketa gaina – Ventas de 
Irun tarteuneko eraikuntza proiektuko 
zuzendaritza lanak burutzea”, 2006ko 
maiatzaren 23an Lurtek Gestión y Estudios 
Técnicos, S.L. eta Gain Urbanismo e 
Ingeniería Civil, S.A.-k osatutako ABEE-ari 
esleitu zitzaion eta lanak, 2008ko urrian 
amaitu dira. 

- “Dirección de las obras del proyecto de 
contrucción de la variante carretera N-1 
entre los PK 467 (Errenteria) y PK 474 
(Ventas de Irún): Fase 1 Fase I Alto de 
Gaintxurizketa – Ventas de Irun”, cuya obra 
fue adjudicada el 23 de mayo de 2006 a la 
UTE formada por Lurtek Gestión y Estudios 
Técnicos, S.L. y Gain  Urbanismo e 
Ingeniería Civil, S.A., cuyas obras han 
finalizado en octubre de 2008. 

 
- “N-1 errepideko saihesbideko K.P. 467 

(Errenteria) eta K.P. 474 (Irun): 1. Fasea I 
Fasea – Gaintxurizketa gaina – Ventas de 
Irun tarteunean eraikuntza proiektuko lanak 
burutzea”, 2006ko maiatzaren 15ean 
Moyua, S.L. eta Construcciones Balzola, 
S.A.-k osatzen duten ABEE-ari esleitu 
zitzaion eta lanak 2008ko urrian amaitu dira.

 

- “Ejecución de las obras del proyecto de 
contrucción de la variante carretera N-1 
entre los PK 467 (Errenteria) y PK 474 
(Ventas de Irún): Fase 1 Fase I Alto de 
Gaintxurizketa – Ventas de Irun”, cuya 
adjudicación se realizó el 15 de mayo de 
2006 a la UTE formada por Construcciones 
Moyua, S.L. y Construcciones Balzola, S.A. 
y cuyas obras han finalizado en octubre de 
2008. 

 
- "AP-8 autobideko Zarautz eta Orio arteko 

zatia egiteko -sei erreitara zabaltzeko- 
proiektua idazteko laguntza teknikoa". 
2005eko ekainaren 28an esleitu zitzaion 
Fulcrum S.A.-ri eta lanak 2009an amaitzea 
aurrez ikusi da. 

 

- “Asistencia técnica para la Redacción del 
proyecto de construcción de la ampliación a 
seis carriles de la autopista AP-8 entre 
Zarautz y Orio”, cuya adjudicación se 
realizó el 28 de junio de 2005 a Fulcrum 
S.A. y cuyos trabajos finalizarán en el 2009. 

 
- “A-8 Autobideko Orio eta Usurbil (Aritzeta) 

zatia 6 erreietara zabaltzeko eta Orioko 
norabide bakarreko lotunearen K.P. 34,24 
eraikuntza proiektuko zuzendaritza lanak 
burutzea”2006ko urriaren 9an Euroestudios, 
S.L.-eri esleitu zitzaion eta lanak 2009ko 
erdialdera amaitzea aurrez ikusi da. 

- “Asistencia Técnica para la Dirección de las 
Obras del Proyecto de Construcción de la 
Ampliación a seis carriles de la Autopista 
AP-8 entre Orio y Usurbil (Aritzeta) y 
Semienlace de Orio en el P.K. 34,24.”, cuya 
adjudicación se realizó el 9 de octubre de 
2006 a Euroestudios, S.L. y cuya 
finalización está prevista para mediados de 
2009. 

 
- “A-8 Autobideko Orio eta Usurbil (Aritzeta) 

zatia 6 erreietara zabaltzeko eta Orioko 
norabide bakarreko lotunearen K.P. 34,24 
eraikuntza proiektuko lanak burutzea”, 
2006ko irailaren 13an Acciona 
Infraestructuras, S.A. eta Fonorte Empresa 
Constructora S.A.-k osatutako ABEE-ari 
esleitu zitzaion eta lanak 2009ko erdialdera 
amaitzea aurrez ikusi da. 

- “Ejecución de las Obras del Proyecto de 
Construcción de la Ampliación a seis 
carriles de la Autopista AP-8 entre Orio y 
Usurbil (Aritzeta) y Semienlace de Orio en 
el P.K. 34,24.”, cuya adjudicación se realizó 
el 13 de septiembre de 2006 a la UTE 
formada por Acciona Infraestructuras, S.A. 
y Fonorte Empresa Constructora, S.A. y 
cuya finalización está prevista para 
mediados del 2009. 

 



 

- “A-8 autobidean segurtasun-hesiak 
aldatzeko eta motoristen segurtasunerako 
pantailen ezarpen lanak burutzea”, 2006ko 
azaroaren 8an Tecsa Empresa Constructora, 
S.A. eta Vanos S.A.-k osatutako ABEE-ari 
esleitu zitzaion eta lanak 2008ko uztailean 
amaitu dira. 

- “Ejecución de las obras de sustitución de 
barreras de seguridad y colocación de 
pantallas para motoristas en la autopista AP-
8”, cuya adjudicación se realizó el 8 de 
noviembre de 2006 a la UTE formada por 
Tecsa Empresa Constructora, S.A. y Vanos, 
S.A. y cuyos trabajos han finalizado en julio 
de 2008. 

 
- “Donostiako bigarren ingurabidea 

eraikitzeko proiektuaren zuzendaritza lanak 
burutzeko laguntza teknikoa kontratatzeko  
lehiaketa deialdia. Tarteak :  A-8 lotunea 
Aritzeta - Urumeako lotunea”, 2007ko 
ekainaren 8an Idom, S.A.-ri esleitu zitzaion, 
lanak 2010ean zehar amaitzea aurrez ikusi 
da. 

 

- “Asistencia Técnica para la dirección de las 
obras del proyecto de construcción del 
segundo cinturón de Donostia-San 
Sebastián. Tramo: conexión A-8 Aritzeta - 
enlace del Urumea”. Cuya adjudicación se 
realizó el 8 de junio de 2007 a Idom, S.A. y 
cuya finalización esta prevista para el 2010. 

 

- “Donostiako bigarren ingurabidea 
eraikitzeko proiektuaren lanak burutzeko 
lehiaketa deialdia. Tarteak: A-8 lotunea 
Aritzeta - Urumeako lotunea” Corsan-
Corviam Cnes. S.A., Cnes. y Promociones 
Balzola, S.A., Guillermo Ibargoyen, S.A. eta 
Excavaciones y Contratas Sarasola, S.A.-k 
osatutako ABEE-ari esleitu zitzaion 2007ko 
ekainaren 8an eta lanak 2010ean zehar 
amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Ejecución de las obras del proyecto de 
construcción del segundo cinturón de 
Donostia-San Sebastián. Tramo: conexión 
A-8 Aritzeta - enlace del Urumea”. Cuya 
adjudicación se realizó el 8 de junio de 2007 
a la UTE formada por Corsan-Corviam 
Cnes. S.A., Cnes. y Promociones Balzola, 
S.A., Guillermo Ibargoyen, S.A. y 
Excavaciones y Contratas Sarasola, S.A. y 
cuya finalización está prevista para el 2010. 

 
- “Donostiako bigarren Ingurabidearen 

Eraikuntza Proiekturako kalitate kontroleko 
saiakuntzak egiteko laguntza teknikoa 
kontratatzeko lehiaketa deialdia. Tartea: 
Errenterian, Urumeako lotunea-A-8 
lotunea”, 2007ko ekainaren 8an Eptisa 
Cinsa Ingeniería y Calidad, S.A. eta 
Fundación Labein-ek osatutako ABEE-ari 
esleitu zitzaion eta lanak 2010ean zehar 
amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Asistencia Técnica para la realización de 
ensayos de control de calidad de las obras 
del proyecto del segundo cinturón de 
Donostia-San Sebastián. Tramo: Enlace del 
Urumea – Enlace con la A-8 en Errenteria”. 
Cuya adjudicación se realizó el 8 de junio de 
2007 a la UTE formada por Eptisa Cinsa 
Ingeniería y Calidad, S.A. y Fundación 
Labein y cuya finalización está prevista para 
el 2010. 

 
- “Donostiako bigarren ingurabidea eraikuntza 

proiekturako kalitate kontroleko saiakuntzak 
egiteko laguntza teknikoa kontratatzeko 
lehiaketa deialdia. Tarteak : A-8 lotunea 
Aritzeta - Urumeako lotunea” 2007ko 
ekainaren 22an Serinko, S.L. eta Gike, S.A.-
k osatutako ABEE-ari esleitu zitzaion eta 
lank 2010ean zehar amaitzea aurrez ikusi da.

 

- “Asistencia Técnica para la realización de 
ensayos de control de calidad de las obras 
del Proyecto de Construcción del segundo 
cinturón de Donostia-San Sebastián. Tramo: 
conexión A-8 Aritzeta - enlace del Urumea”. 
Cuya adjudicación se realizó el 22 de junio 
de 2007 a la UTE formada por Serinko, S.L. 
y Gike, S.A. y cuya finalización está 
prevista para el 2010. 

 



 

- “Vitoria/Gasteiz – Eibar Autobideko tunelen 
segurtasun instalazioen eraikuntza 
proiektuko lanak burutzeko lehiaketa 
deialdia. Tartea: Eskoriatza Iparra -  
Arrasate Iparra (Epele) ”2007ko ekainaren 
8an Acisa, Emte, S.A. eta Cnes. Amenabar, 
S.A.-k osatutako ABEE-ari esleitu zitzaion 
eta lanak 2009ko hasieran amaitzea aurrez 
ikusi da. 

 

- “Ejecución  de las Obras del Proyecto de 
Instalaciones de Seguridad en Túneles de la 
Autopista Vitoria/Gasteiz-Eibar. Tramo: 
Eskoriatza Norte-Arrasate Norte (Epele)”. 
Cuya adjudicación se realizó el 8 de junio de 
2007 a la UTE formada por Acisa, Emte, 
S.A. y Cnes. Amenabar, S.A. y cuya 
finalización está prevista para principios de 
2009. 

 
- “Vitoria/Gasteiz – Eibar Autobideko tunelen 

segurtasun instalazioen eraikuntza 
proiektuko lanak burutzeko lehiaketa 
deialdia. Tartea: Arlaban - Eskoriatza 
Iparra”, 2007ko ekainaren 8an Elektra, S.A., 
Angel Iglesias, S.A. eta Indra Sistemas, 
S.A.-k osatutako ABEE-ari esleitu zitzaion, 
lanak 2009ko hasieran amaitzea aurrez ikusi 
da. 

 

- “Ejecución  de las Obras del Proyecto de 
Instalaciones de Seguridad en Túneles de la 
Autopista Vitoria/Gasteiz-Eibar. Tramo: 
Arlaban - Eskoriatza Norte.” Cuya 
adjudicación se realizó el 8 de junio de 2007 
a la UTE formada  por Elektra, S.A., Angel 
Iglesias, S.A. e Indra Sistemas, S.A. y cuya 
finalización está prevista para principios de 
2009. 

 
- “Vitoria/Gasteiz – Eibar Autobideko tunelen 

segurtasun instalazioen eraikuntza 
proiektuko zuzendaritza lanak burutzeko 
laguntza teknikoa kontratatzeko lehiaketa 
deialdia. Tarteak: Arlaban - Eskoriatza 
Iparra eta Eskoriatza Iparra – Arrasate 
Iparra”, 2007ko ekainaren 22an Idom S.A.-
ri esleitu zitzaion, lanak 2009ko hasieran 
amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Asistencia Técnica a la Dirección de obra 
del proyecto de instalaciones de seguridad 
en túneles de la autopista Vitoria/Gasteiz-
Eibar. Tramos: Arlaban – Eskoriatza Norte y 
Eskoriatza Norte – Arrasate Norte”. Cuya 
adjudicación se realizó el 22 de junio de 
2007 a Idom, S.A. y cuya finalización está 
prevista para principios de 2009. 

 

- “La Herrerako lotunearen birmoldaketaren 
eraikuntza proiektuko zuzendaritza lanak 
burutzeko laguntza teknikoa kontratatzea” 
GAIN, Urbanismo e Ingeniería Civil, S.A.-ri 
esleitu zitzaion 2007ko ekainaren 22an eta 
lanak 2009ko erdialderako amaitzea aurrez 
ikusi da. 

 

- “Asistencia Técnica para la Dirección de las 
Obras del Proyecto de Construcción de la 
remodelación del enlace de la Herrera” 
Cuya adjudicación se realizó el 22 de junio 
de 2007 a GAIN, Urbanismo e Ingeniería 
Civil, S.A. y cuya finalización está prevista 
para mediados de 2009. 

 
- “La Herrerako lotunearen birmoldaketaren 

eraikuntza proiektuko lanak burutzeko 
lehiaketa deialdia”, Cnes. y Promociones 
Balzola, S.A. eta Guillermo Ibargoyen, 
S.A.-k osatutako ABEE-ari esleitu zitzaion 
2007ko martxoaren 24ean, lanak 2009ko 
erdialdera amaitzea aurrez ikusi da.  

- “Ejecución de las Obras del Proyecto de 
Construcción de la remodelación del enlace 
de La Herrera”. Cuya adjudicación se 
realizó el 24 de marzo de 2007 a la UTE 
formada por Cnes. y Promociones Balzola, 
S.A. y Guillermo Ibargoyen, S.A. y cuya 
finalización está prevista para mediados de 
2009. 

 
- “Martutene, Ospitaleak eta A-8 autobidearen 

arteko loturaren  eraikuntza proiektuko 
zuzendaritza lanak burutzeko laguntza 
teknikoa kontratatzeko lehiaketa deialdia” 
Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, S.A.-ri 
2007ko uztailaren 25ean esleitu zitzaion, 
lanak 2010ean zehar amaitzea aurrez ikusi 
da. 

 

- “Asistencia Técnica para la Dirección de las 
Obras del Proyecto de Construcción de la 
conexión Martutene-Hospitales y la A-8” 
Cuya adjudicación se realizó el 25 de julio 
de 2007 a Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, 
S.A. y cuya finalización está prevista para el 
2010. 

 



 

- “Martutene, Ospitaleak eta A-8 autobidearen 
arteko loturaren  eraikuntza proiektuko 
lanak burutzeko lehiaketa deialdia”, Cnes. 
Murias, S.A. eta Altuna y Uria, S.A.-k 
osatutako ABEE-ari esleitu zitzaion 2007ko 
uztailaren 25ean, lanak 2010ean zehar 
amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Ejecución de las Obras del Proyecto de 
Construcción de la conexión Martutene-
Hospitales y A-8.” Cuya adjudicación se 
realizó el 25 de julio de 2007 a la UTE 
formada por Cnes. Murias, S.A. y Altuna y 
Uria, S.A. y cuya finalización está prevista 
para el 2010. 

 
- “A-8 Autobideko Orio eta Usurbil (Aritzeta) 

zatia 6 erreietara zabaltzeko eta Orioko 
norabide bakarreko lotunearen K.P. 34,24 
eraikuntza proiekturako kalitate kontroleko 
saiakuntzak egiteko laguntza teknikoa ” 
Euroconsult Norte, S.A. eta Euroconsult, 
S.A.-k osatutako ABEE-ari  2007ko 
ekainaren 22an esleitu zitzaion, lanak 
2009ko erdialdera amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Asistencia Técnica para la realización de 
ensayos de control de calidad de las obras 
del Proyecto de Construcción de la 
Ampliación a seis carriles de la Autopista A-
8 entre Orio y Usurbil (Aritzeta) y 
Semienlace Orio en el P.K. 34,24”. Se 
adjudicó el 22 de junio de 2007 a la UTE 
formada por Euroconsult Norte, S.A. y 
Euroconsult, S.A. y cuya finalización está 
prevista para mediados de 2009. 

 
- “Zarautz (lotunea) eta Zumaia (lotunea) 

artean A-8 Autobidea sei erreitara 
zabaltzeko eraikuntza proiektua idazteko 
laguntza teknikoa” Sestra Ingeniería y 
Arquitectura, S.L.-eri 2007ko ekainaren 
22an esleitu zitzaion, lanak 2009an  
amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Asistencia Técnica para la redacción del 
proyecto de construcción de la Ampliación a 
seis carriles de la autopista A-8 entre 
Zarautz (enlace) y Zumaia (enlace)”. Cuya 
adjudicación se realizó el 22 de junio de 
2007 a Sestra Ingeniería y Arquitectura, S.L. 
y cuya finalización está prevista para el 
2009. 

 
- “A-8 Autobideko Zarautz (lotunea) eta 

Zumaia (lotunea) zatia 6 erraietara 
zabaltzeko eraikuntza proiektuaren 
gainbegiraketaren aurretiko informeen 
segimendu, lantze eta egiaztapenerako 
asistentzia teknikoa” Euroestudios, S.L.-eri 
2008ko otsailaren 1an esleitu zitzaion, lanak 
2009an amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Asistencia Técnica para el seguimiento, 
comprobación y elaboración de informes 
previos a la supervisión del proyecto de 
construcción de la ampliación a seis carriles 
de la autopista A-8 entre Zarautz (enlace) y 
Zumaia (enlace)”. Cuya adjudicación se 
realizó el 1 de febrero de 2008 a 
Euroestudios, S.L. y cuya finalización está 
prevista para el 2009. 

 
- “Maltzagako lotunean, Vitoria-Gasteiz/Eibar 

eta A-8 autobidearen arteko adarren 
ahalmena handitzeko eraikitze proiektua 
idazteko laguntza teknikoa” Eptisa Cinsa 
Ingeniería y Calidad, S.A.-ri esleitu zitzaion 
2007ko ekainaren 22an, lanak 2008ko 
bukaeran amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de construcción para el aumento de 
capacidad de los ramales de conexión entre 
la autopista Vitoria-Gasteiz/Eibar con la A-8 
en el enlace de Malzaga”. Cuya 
adjudicación se realizó el 22 de junio de 
2007 a Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, 
S.A. y cuya finalización está prevista para 
finales de 2008. 

 
- “GI-632 Sahiesbideko eraikuntza proiektuko 

zuzendaritza lanak burutzeko laguntza 
teknikoa. Tarteak: Zumarraga ekialdeko 
lotunea-Urretxu/Legazpiko lotunea”, 
Euroestudios, S.L.-eri esleitu zitzaion 
2007ko ekainaren 8an, lanak 2010ean zehar 
amaitzea aurrez ikusi da. 

- “Asistencia Técnica para la Dirección de las 
Obras del Proyecto de Construcción de la 
variante de la GI-632. Tramo: Enlace de 
Zumarraga Este-Enlace de Urretxu 
/Legazpi”. Cuya adjudicación se realizó el 8 
de junio de 2007 a Euroestudios, S.L. y cuya 
finalización está prevista para el 2010. 

 



 

- “GI-632 Sahiesbideko eraikuntza proiektuko 
lanak burutzea. Tarteak: Zumarraga 
ekialdeko lotunea-Urretxu/Legazpiko 
lotunea” Brues y Fdez. Cnes., S.A. eta Cnes. 
Amenabar, S.A.-k osatutako ABEE-ari 
esleitu zitzaion 2007ko ekainaren 8an, lanak 
2010ean amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Ejecución  de las Obras del Proyecto de 
Construcción de la variante de la GI-632. 
Tramo: Enlace de Zumarraga Este-Enlace de 
Urretxu /Legazpi”. Cuya adjudicación se 
realizó el 8 de junio de 2007 a la UTE 
formada por Brues y Fernández Cnes., S.A. 
y Cnes. Amenabar, S.A. y cuya finalización 
está prevista para el 2010. 

 
- “GI-632 Sahiesbideko eraikuntza 

proiekturako kalitate kontroleko saiakuntzak 
egiteko laguntza teknikoa. Tarteak: 
Zumarraga ekialdeko lotunea-
Urretxu/Legazpiko lotunea” 2007ko 
ekainaren 22an Euskontrol, S.A.-ri esleitu 
zitzaion, lanak 2010ean amaitzea aurrez 
ikusi da. 

- “Asistencia Técnica para la realización de 
ensayos de control de calidad de las obras 
del Proyecto de Construcción de la variante 
de la GI-632. Tramo: Enlace de Zumarraga 
Este-Enlace de Urretxu /Legazpi”. Cuya 
adjudicación se realizó el 22 de junio de 
2007 a Euskontrol, S.A. y cuya finalización 
está prevista para el 2010. 

 
- “San Bernabeko ordainlekuaren eraikina 

eraikitzeko proiektuaren lanak burutzea” 
Asfaltos Naturales de Campezo, S.A. eta 
Indra Sistemas, S.A.-k osatutako ABEE-ari 
2007ko ekainaren 22an esleitu zitzaion, 
lanak 2009ko hasieran amaitzea aurrez ikusi 
da.  

 

- “Ejecución  de las Obras del Proyecto de 
Construcción del edificio de estación de 
cobro de canon de San Bernabé”. Cuya 
adjudicación se realizó el 22 de junio de 
2007 a la UTE formada por Asfaltos 
Naturales de Campezo, S.A. e Indra 
Sistemas, S.A. y cuya finalización está 
prevista para principios de 2009. 

 
- “AP-1 Autobidean San Bernabeko 

ordainlekuaren ekipamentuaren instalakun-
tzaren proiektuko lanak burutzea”Elektra, 
S.A. eta Indra Sistemas, S.A.-k osatutako 
ABEE-ari esleitu zitzaion 2007ko ekainaren 
8an, lanak 2009ko hasieran amaitzea aurrez 
ikusi da. 

 

- “Ejecución  de las Obras del Proyecto para 
la instalación del equipamiento del peaje de 
la estación de San Bernabé en la Autopista 
AP-1”. Cuya adjudicación se realizó el 22 
de junio de 2007 a la UTE formada por 
Elektra, S.A. e Indra Sistemas, S.A. y cuya 
finalización está prevista para principios de 
2009. 

 
- “AP-1 Autobidean San Bernabe guneko 

ordainlekuko instalazioen ekipamenduaren 
proiektuko zuzendaritza lanak burutzeko 
laguntza teknikoa”2007ko ekainaren 22an 
Idom, S.A.-ri esleitu zitzaion, lanak 2009ko 
hasieran amaitzea aurrez ikusi da. 

 

- “Asistencia Técnica  para la dirección de las 
Obras del Proyecto para la instalación del 
equipamiento del peaje de la estación de San 
Bernabé en la Autopista AP-1”. Cuya 
adjudicación se realizó el 22 de junio de 
2007 a Idom, S.A y cuya finalización está 
prevista para principios de 2009. 

 
- “A-8 Autobidean, Oiartzun-Pasaia, Aiete-

Aritzeta eta Zarautz-Elgoibar tarteetan zoru-
egituren birgaiketa proiektuaren lanak” 
2007ko ekainaren 8an Guipasa, S.A.-ri 
esleitu zitzaion, lanak 2008ko urrian amaitu 
ziren. 

 

- “Ejecución de las obras del proyecto de 
rehabilitación estructural de los firmes en la 
Autopista A-8 en los tramos: Oiartzun-
Pasaia, Aiete-Aritzeta y Zarautz-Elgoibar”. 
Cuya adjudicación se realizó el 8 de junio de 
2007 a Guipasa, S.A. y cuyos trabajos 
finalizaron en octubre de 2008. 

 



 

- “A-8 Autobidean, Oiartzun-Pasaia, Aiete-
Aritzeta eta Zarautz-Elgoibar tarteetan zoru-
egituren birgaiketa proiekturako kalitate 
kontroleko saiakuntzak egiteko laguntza 
teknikoa” 2007ko ekainaren 8an Euskontrol, 
S.A.-ri esleitu zitzaion, lanak 2008ko urrian 
amaitu ziren. 

 

- “Asistencia Técnica para la realización de 
ensayos de control de calidad de las obras 
del proyecto de rehabilitación estructural de 
los firmes en la Autopista A-8 en los tramos: 
Oiartzun-Pasaia, Aiete-Aritzeta y Zarautz-
Elgoibar”. Cuya adjudicación se realizó el 8 
de junio de 2007 a Euskontrol, S.A. y cuyos 
trabajos finalizaron en octubre de 2008. 

 
- “Gipuzkoako Lurralde Historikoan,  AP-1 

Autobideko zerbitzuguneko eta AP-8ko 
Donostiako 2. Ingurabidean 
zerbitzugunearen proiektua idazteko, 
eraikitzeko eta zerbitzuguneen  
mantenimendua eta ustiapena”, 2008ko 
otsailaren 1an Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, SA.-ri esleitu 
zitzaion. 

 

- “Redacción de proyecto, construcción, 
conservación y explotación del área de 
servicio en la Autopista AP-1 y del área de 
servicio en el segundo cinturón de San 
Sebastián de la AP-8, en el Territorio 
Histórico de Gipuzkoa”. Cuya adjudicación 
se realizó el 1 de febrero de 2008 a Repsol 
Comercial de Productos de Petrolíferos, 
S.A. 

 
- “Orioko ordainlekuaren eraikina eraikitzeko 

proiektuaren lanak burutzea”, 2008ko 
uztailaren 23an Urbycolan, SL.-ri esleitu 
zitzaion eta lanak 2009ko erdialdera 
amaitzea aurrez ikusi da.  

- “Ejecución  de las Obras del Proyecto de 
Construcción del edificio de estación de 
cobro de canon de Orio”. Cuya adjudicación 
se realizó el 23 de julio de 2008 a 
Urbycolan, S.L. y cuya finalización está 
prevista para mediados de 2009. 

 
- “AP-8 Autobidean Orioko ordainlekuaren 

ekipamentuaren instalakuntzaren 
proiektuaren lanak burutzea”, 2008ko 
uztailaren 23an Telvent Arce Sistemas, SA., 
Guillermo Ibargoyen SA. eta Instalaciones 
Inabensa, SA.k osatutako ABEE-ari esleitu 
zitzaion, lanak 2009ko erdialdera amaitzea 
aurrez ikusi da. 

- “Ejecución de las Obras del Proyecto para la 
instalación del equipamiento del peaje de la 
estación de Orio en la Autopista AP-8”. 
Cuya adjudicación se realizó el 23 de julio 
de 2008 a la UTE formada por, Telvent Arce 
Sistemas, S.A., Guillermo Ibargoyen, S.A. e 
Instalaciones Inabensa, S.A. y cuya 
finalización está prevista para mediados  del 
2009. 

 
- “AP-1 Autobideko hargune-elektrikoen 

proiektuko lanak burutzea. IV eta V faseak”, 
2008ko uztailaren 23an Elecnor, SA.-ri 
esleitu zitzaion eta lanak 2009ko hasiera 
aldera amaitzea aurrez ikusi da. 

- “Ejecución de las Obras del Proyecto de 
Acometidas eléctricas para la Autopista AP-
1. Fases IV y V”. Cuya adjudicación se 
realizó el 23 de julio de 2008 a Elecnor, 
S.A. y cuya finalización está prevista para 
principios de 2009. 

 
- “AP-1 eta AP-8 Autobideetako 

Komunikazio Azpiegituren Diseinu 
proiektua idazteko laguntza teknikoa”, 
2008ko uztailaren 23an Saitec, SA-ri esleitu 
zitzaion eta lanak 2009ko hasieran amaitzea 
aurrez ikusi da.  

- “Asistencia Técnica para la redacción del 
proyecto de Diseño de la Infraestructura de 
Comunicaciones de la Autopista AP-1 y AP-
8” Cuya adjudicación se realizó el 23 de 
julio de 2008 a Saitec, S.A. y cuya 
finalización está prevista para principios de  
de 2009 

 



 

- “AP-1eko Ikastaundi tunelean larrialdi 
jardueraren zuzendaritza lanak burutzeko 
laguntza teknikoa” Icyfsa kontratatu zen 
horretarako eta lanak 2009ko hasieran 
amaitzea aurrez ikusi da. 

- “Asistencia Técnica para la Dirección de 
Obra de la actuación de emergencia en el 
túnel de Ikastaundi de la Autopista” cuya 
contratación se realizó a Icyfsa y cuya 
finalización está prevista para principios de 
2009. 

 
- “AP-1eko Ikastaundi tunelean larrialdi 

jarduera lanak” Obras Subterráneas, SA 
kontratatu zen horretarako eta lanak 2009ko 
hasiera aldera amaitzea aurrez ikusi da. 

- “Actuación de emergencia en el túnel de 
Ikastaundi de la Autopista AP-1” cuya 
constratación se realizó a Obras 
Subterráneas, S.A. y cuya finalización está 
prevista para principios de 2009. 

 
- “Zerbitzuan dauden tunelen egokitzapena 

eta AP-8 Autobideko bide kudeaketa 
hobetzeko, instalakuntza proiektua idazteko 
laguntza teknikoa” enkanteraren esleipena 
2008ko bukaera aldera esleitzea aurrez ikusi 
da. 

- “Contratación de la redacción del proyecto 
de instalaciones “Adecuación de los túneles 
en servicio y mejora de la Gestión Viaria de 
la Autopista AP-8”, cuya adjudicación está 
prevista para finales de 2008. 

  
Autobideen ustiapenaren inguruan zera 
azpimarratu daiteke: 

En relación con la explotación de las 
autopistas cabe destacar: 
 

- Zarautzeko Kontrolgunean kokatuta egongo 
den AP-8 Autobideko tunelen kontrolgunea 
zerbitzuan jartzea. 

 
- Vías de Alavarekin, Arabako Lurralde 

Historiakoaren barruan AP-1 Autobidearen 
Ustiapena, Mantenu eta Kontserbazioa 
burutzeko hitzarmenaren idazketa.  

 
AP-8 autobidean BIDEGI-k ez-ohiko 
mantentze eta kontserbazio ekimenak egin 
ditu, hauek aipatzen ditugularik: 

- Puesta en servicio del centro de control de 
túneles de la Autopista AP-8 en Zarautz. 

 
 
- Redacción del convenio marco con Vías de 

Álava para la Explotación, Mantenimiento y 
Conservación de los tramos alaveses de la 
autopista AP-1  

 
Del mismo modo BIDEGI ha realizado una 
serie de actuaciones de mantenimiento y 
conservación de la autopista AP-8 
extraordinarias, entre las que mencionamos: 
 

- AP-8 Autobidearen ondorengo puntuetan, 
ezbehar kopurua gutxitzearren granailatze 
teknikaren zabaltze lanak: 

- Extendido granallado en diversos puntos de 
la autopista AP-8 para reducir la 
siniestralidad: 

 
- Bilbo noranzkoan 58+500 eta 59+500 KP. 

artean.  
- Bilbo noranzkoan 59+800 eta 59+900  KP. 

artean.  
- Behobia noranzkoan 61+400 eta 61+800 

KP.artean.  
- Behobia noranzkoan 68+650 eta 69+350 

KP. artean. 
- Bilbo noranzkoan 70+950 eta 71+220 KP. 

artean.  
- Behobia noranzkoan 71+250 eta 71+600 

KP. artean. 
- Behobia noranzkoan 72+250 eta 72+900 

KP. artean. 
 

  
- Pks. 58+500 a 59+500 s/Bilbao 
 
- Pks. 59+800 a 59+900 s/Bilbao 
 
- Pks. 61+400 a 61+800 s/Behobia 
 
- Pks. 68+650 a 69+350 s/Behobia 
 
- Pks. 70+950 a 71+220 s/Bilbao 
 
- Pks. 71+250 a 71+600 s/Behobia 
 
- Pks. 72+250 a 72+900 s/Behobia 

 



 

- AP-8 Autobidearen ondorengo puntuetan, 
lurzoruaren egiturazko berrikuntza lanak: 

 
- Bi noranzkoetan 35+000 eta 38+000 KP. 

artean. 
 

- Bilbo noranzkoan 60+500 eta 64+500 KP. 
artean.  

- Renovación estructural del firme de la 
autopista AP-8 en los siguientes puntos: 

  
- Pks. 35+000 a 38+000 ambos sentidos. 

 
 

- Pks. 60+500 a 64+500 s/Bilbao 

 
- AP-1 Autobidearen ondorengo puntuetan, 

lurzoruaren egiturazko berrikuntza lanak: 
 

- Bi noranzkoetan 06+000 eta 08+400 KP. 
artean.  

 

 
- Renovación estructural del firme de la 

autopista AP-1 en los siguientes puntos: 
 

- Pks.06+000 a 08+400 ambos sentidos 
 

Autobideetako ohiko mantentze lanen artean 
ondorengo jarduerak burutu dira: 

 
Garbiketa lanak:  

 
- Ekortzeko makinaren bidez lor-zoruaren 

garbiketa.  
 
- Ordainlekuen garbiketa.  
 
- Zerbitzuguneen garbiketa. 
 
- Pisu kontrolerako instalakuntzen 

garbiketa. 
 
- Erdibitzaile eta areken garbiketa. 
 
- Inausketako ezpondak, lubeta eta 

autobidearen inguruko bazterren  
garbiketa. 

 
- Drainatze, ubide, areka, estolda-zulo, 

hodi eta estolden garbiketa. 
 
- Isurbide, kainu-zulo, kutxatila, erregistro 

putzu eta lur azpiko drainatzeen 
garbiketa.  

 
- Horma, aurrefabrikatutako elementuen 

eta paramentuen garbiketa.  
 
- Argiztapen osagaien garbiketa. 
 
- Tunelen barruan eta kanpoan dauden 

instalakuntzen garbiketa.  
 
- Zuhaiztien kimatze lanak. 

 
 

 Entre las actividades usuales de conservación de 
las autopistas, se han realizado las siguientes: 
 
Actividades de limpieza:  
 

- Limpieza de firme con barredora. 
 
 
- Limpieza de estaciones de cobro 
 
- Limpieza de áreas de servicio 
 
- Limpieza de instalaciones de control de 

peso. 
 
- Limpieza de cunetas y mediana 
 
- Limpieza de taludes de desmonte, 

terraplenes, entorno de autopista. 
 

 
- Limpieza de drenajes, cauces, cunetas, 

sumideros, caños, tajeas y alcantarillas 
 
- Limpieza de desagües, imbornales, 

arquetas, pozos de registro, drenes 
subterráneos 

 
- Limpieza de muros, obras de fábrica y 

paramentos. 
 

- Limpieza de elementos de iluminación 
 
- Limpieza de instalaciones interiores y 

exteriores de túneles 
 
- Poda de arbolado 

 
 



 

- Hondakinen jasotze lanak, areka eta 
zelaien mozketa lanak eta areketan gerta 
daitezkeen lur jausien erretiratze 
zereginak.  

 

 - Recogida de desechos y segado de 
campas, de cunetas, y retirada de 
desprendimientos de cunetones. 

 

Auskultatze jarduerak:  
 

- Seinaleztapen horizontala, bi kanpainaz 
osatuta, lehenengoa apirilean eta 
bigarrena urrian. 

 
- Estrukturak, lau kanpainaz osatuta, 

otsaila, ekaina, iraila eta abenduan. 
 

- Lor-zoruak, ekaina eta uztaila bitartean.  
 

 Actividades de auscultación: 
 

- Señalización horizontal, con dos 
campañas, una en abril y la otra en 
octubre 

 
- Estructuras, con cuatro campañas: 

febrero, junio, septiembre y diciembre. 
 
- Firmes, entre junio y julio 

 
Konpontze lanak:  
 

- AP-8 Autobideko ondorengo kilometro 
puntuetan aglomeratze lanen kanpaina:  

 
 

- Bi noranzkoetan 0+000 eta 07+500 
KP. artean. 

- Bi noranzkoetan 07+500 eta 15+000 
KP. artean. 

- Bi noranzkoetan 22+800 eta 26+750 
KP. artean. 

- Bi noranzkoetan eta leku zehatzetan, 
bideko zuloen konponketa 64+000 eta 
75+000 KP. artean.  

 

 Actividades de reparación: 
 

- Campañas de asfaltado en los puntos 
kilométricos de la Autopista AP-8 que se 
citan a continuación: 

 
- Pks. 0+000 a 07+500 ambos sentidos. 
  
- Pks. 07+500 a 15+000 ambos 

sentidos. 
- Pks. 22+800 a 26+750 ambos 

sentidos.  
-     Baches puntuales entre Pk 64+000 y 

Pk 75+000. 

- Autobide bakoitzean, gutxi gorabehera 4 
km-tako inguruko itxituraren 
konponketa.  

 
- Argiztapen osagaien konpontze eta 

birjarpen lanak.  
 

- Seinaleztapenerako arkupe eta 
banderatxoen estutze mailaren 
konprobaketa lanak.  

 
- Istripuen ondorioz hondatutako 

seinaleztapen bertikala eta segurtasun 
hesien  berehalako konponketa lanak.  

 
- Babesgune eta zintarrien konponketa.  
 
- Seinaleztapen horizontalaren berriz 

pintatzeko lanak.  

 - Reparación de aprox. 4 Km. de 
cerramiento perimetral en cada autopista 

 
 
- Reparación y reposición de elementos de 

iluminación 
 

- Revisión de pares de apriete de pórticos y 
banderolas. 

 
 

- Reparación inmediata de señalización 
vertical y barrera de seguridad por 
accidentes 

 
- Reparación de isletas y bordillos. 
 
- Repintado de señalización horizontal 

 



 

Tuneletan eta zeru irekian ezarrita dauden 
Instalakuntzen Prebentzio eta Zuzentzeko 
Mantenu lanak.  
 

- Urteko Instalakuntzen Mantentze 
Planean ezarritakoaren arabera.  

 
 
Negurako Bide zaintza: 
 

- Urtarriletik apirila bitarteko kanpaina. 
- Neguko kanpaina.  

 
Etengabeko lanak:  
 

- Gertakari eta istripuei arreta.  
- Zaintza autobidean. 
- Kontrolgunea eta komunikazioen arreta. 
- Kanona kobrantzaren kudeaketa.  
- Erabiltzaileari arreta.  

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Instalaciones en Túneles y a cielo abierto 
 
 

- Según lo establecido en el Plan anual de 
Mantenimiento de Instalaciones 

 
 
Vialidad invernal: 
 

- Campaña de Enero a Abril. 
- Campaña invierno. 

 
Operaciones permanentes: 
 

- Atención a incidentes y accidentes 
- Vigilancia en pista 
- Atención de centro de control y 

comunicaciones 
- Gestión de cobro de canon 
- Atención al Usuario 

 
   



 

 
2009RAKO POLITIKA OROKORRAK   POLITICAS GENERALES PARA EL 

2009 
 

INBERTSIO POLITIKA 
 

POLITICA DE INVERSIONES 

Gipuzkoako Foru Aldundiak BIDEGIri 
egiten dion gomendiotik, 1.897.164 mila euro 
balio garbiko inbertsio-plan bat ateratzen da.  

De la encomienda que la Diputación Foral 
de Gipuzkoa realiza a BIDEGI se deduce un plan 
de inversiones por un valor neto de 1.897.164 
miles de euros. 

 
2009an zehar, 297.986 mila euro balioko 

inbertsioak egitea aurrez ikusten da. 
Se prevé que en el año 2009 se ejecuten 

inversiones por un valor total de 297.986 miles 
de euros. 

 
Eta inbertsio-plan horren arabera, honako 

inbertsio-proiektu hauek hasi behar dira 2008ko 
urtean: 

En función de este plan de inversiones, 
durante el año 2009 se deben de dar comienzo a 
los siguientes proyectos de inversión: 

 
> AP-1 Autobideko Eskoriatza Arrasate 

tarteko obra zibilaren lanen egikaritza eta 
zuzendaritza, 2009rako 44.013 mila euro 
garbiko inbertsoarekin. 

> Ejecución y direccion de la obra civil y de 
las instalaciones del tramo de la autopista 
AP-1 Eskoriatza-Arrasate, con una 
inversión neta para el año 2009 de 44.013 
miles de euros. 

 
> AP-1 Autobideko LPG-Eskoriatzako 

tarteko obra zibilaren lanen  egikaritza, 
zuzendaritza, 2009rako 34.050 mila euro 
garbiko inbertsioarekin. 

> Ejecución y direccion de la obra civil y de 
las instalaciones del tramo de la autopista 
AP-1 LPG- Eskoriatza con una inversión 
neta para el año 2009 de 34.050 miles de 
euros. 

 
> San Bernabé ordainlekuko, egikaritza 

lanak, baita instalakuntzen egikaritza eta 
zuzendaritza ere, 2009rako 1.060 mila 
euro garbiko inbertsioarekin. 

> Ejecución de las obras de la Estación de 
cobro de canon de San Bernabé, así como 
la Ejecución y dirección de las 
instalaciones, con una inversión neta para 
el año 2009 de 1.060 miles de euros. 

 
> AP-1eko Ikastaundi tuneleko larrialdi 

jardueraren, obra zibilaren egikaritza eta 
zuzendaritza, 2009rako 2.232 mila euro 
garbiko inbertsioarekin. 

> Ejecución y direccion de la obra civil de la 
actuación de emergencia en el túnel de 
Ikastaundi de la autopista AP-1 con una 
inversión neta para el año 2009 de 2.232 
miles de euros. 

 
> GI-632 errepidea Zumarraga-Urretxuko 

obren, egikaritza eta zuzendaritza, 
2009rako 29.352 mila euro  garbiko 
inbertsioarekin. 

> Ejecución y Dirección de las obras de la 
Carretera GI-632: Zumarraga – Urretxu, 
con una inversión neta para el 2009 de 
29.352 miles euros. 

 
> GI-632 errepidearen Urretxu-Bergara 

tartea, desjabetzeak, egikaritza eta 
zuzendaritza lanak, 2009rako 16.508 mila 
euro garbiko inbertsioarekin. 

> Expropiaciones, ejecución y Dirección de 
las obras de la Carretera GI-632: Urretxu-
Bergara, con una inversión neta para el 
2009 de 16.508 miles euros. 

 



 

> Donostiko 2.Ingurabideko, tartea: Urumea 
AP-8 Errenteria, desjabetzeak, egikaritza 
eta zuzendaritza lanak, 2009rako 63.808 
mila euro garbiko inbertsioarekin. 

> Expropiaciones, ejecución y  dirección de 
las obras del 2º cinturón : Tramo Urumea-
AP-8 Errenteria, con una inversión neta 
para el 2009 de 63.808 miles de euros. 

 
> 2.Ingurabideko, tartea : Aritzeta-Urumea, 

obren desjabetzeak, egikaritza eta 
zuzendaritza, 2009rako 52.032 mila euro  
garbiko inbertsioarekin. 

> Expropiaciones, Ejecución y dirección de 
las obras del 2º cinturón: Tramo Aritzeta- 
Urumea, con una inversión neta para el 
2009 de 52.032 miles de euros. 

 
> Errenteriko ordainlekuko eraikina 

eraikitzeko proiektuaren idazketa, 
2009rako 1.586  mila euro garbiko 
inbertsioarekin. 

 

> Redacción de proyecto de la construcción 
de estación de cobro de canon de Renteria, 
con una inversión neta para el 2009 de 
1.586 miles de euros.  

> Orio-Aritzetako 3. erreia eta Orioko 
norabide bakarreko lotunearen, lanen 
egikaritza eta zuzendaritza, 2009rako 
15.543 mila euro garbiko inbertsoarekin. 

 

> Ejecución y dirección de las obras del 3er 
carril Orio- Aritzeta y Semienlace de Orio, 
con una inversión neta para el 2009 de 
15.543 miles de euros. 

 
>  Orioko ordainlekuaren eraikina 

eraikitzeko lanen  zuzendaritza eta 
egikaritza, hala nola instalakuntzen 
egikaritza eta zuzendaritza lanak egiteko, 
2009rako 911 mila euro garbiko 
inbertsioarekin. 

> Dirección de obra y ejecución de la 
construcción de la estación de cobro de 
canon de Orio, asi como la dirección de 
obra y la ejecución de las instalaciones, 
con una inversión neta para el 2009 de 911 
miles de euros. 

 
> Zarautz-Orioko 3. erreiaren eraikuntza 

proiektuaren idazketa, 2009rako 50 mila 
euro garbiko inbertsoarekin. 

> Redacción del proyecto de construcción 
del tercer carril Zarautz- Orio con una 
inversión neta para el 2009 de 50 miles de 
euros. 

 
> Zarautz-Zumaiako 3. erreiaren eraikuntza 

proiektuaren idazketa eta gainbegiraketa, 
2009rako 1.843 mila euro garbiko 
inbertsoarekin. 

> Redacción y supervisión del proyecto de 
construcción del tercer carril Zarautz- 
Zumaia, con una inversión neta para el 
2009 de 1.843 miles de euros. 

 
> Maltzagako lotunearen obren Proiektuko 

egikaritza eta zuzendaritza lanak, 
2009rako 2.840 mila euro garbiko 
inbertsioarekin. 

> Ejecución y dirección de obra del proyecto 
de las obras del enlace de Maltzaga, con 
una inversión neta para el 2009 de 2.840 
miles de euros. 

 
> AP-8 Autobideko 60-65KPtako bide 

segurtasunaren hobetze proiektuaren 
idazketa, egikaritza eta zuzendaritza lanak, 
2009rako 1.050 mila euro garbiko 
inbertsioarekin. 

> Redacción de proyecto, ejecución y 
dirección de obra del proyecto de mejora 
de la seguridad víal entre los PK 60-65 de 
la autopista AP-8, con una inversión neta 
para el 2009 de 1.050 miles de euros. 

 
> AP-8 eta Hospitales arteko lotunearen 

obren zuzendaritza eta egikaritza, baita 
erasaturiko zerbitzuak ere, 2009rako 
20.896 mila euro garbiko inbertsoarekin. 

 

 > Ejecución y dirección de las obras de la 
Conexión de la AP-8 a Hospitales, así 
como los servicios afectados, con una 
inversión neta para el 2009 de 20.896 
miles de euros. 

 



 

> Herrera Intxaurrondoko Adarraren obren 
egikaritza eta zuzendaritza, 2009rako 
1.152 mila euro garbiko inbertsioa. 

> Ejecución y dirección de las obras del 
Ramal Herrera Intxaurrondo, con una 
inversión neta para el 2009 de 1.152 miles 
de euros. 

 
> AP-8 Autobideko seinaliztapen bertikala 

eta bide-segurtasuna berikusi eta araudira 
egokitzearen egikaritza, 2009rako 566 
mila euro garbiko inbertsioarekin. 

 

> Ejecución de la revisión y adecuación a 
normativa de la señalización vertical de 
orientación y seguridad vial de la autopista 
AP-8, con una inversión neta en el 2009 de 
566 miles de euros. 

 
> AP-8Autobideko egituren mantentze lanen  

eta kontserbazio proiektuaren idazketa, 
2009rako 272 mila euro garbiko 
inbertsioarekin. 

> Redacción del proyecto de mantenimiento 
y conservación de las estructuras de la 
autopista AP-8, con una inversión neta en 
el 2009 de 272 miles de euros. 

  
> AP-8 autobideko instalakuntza-elektrikoak 

berikusi eta araudira egokitzeko 
proiektuaren idazketa, 2009rako 200 mila 
euro garbiko inbertsioarekin. 

 

> Redacción del Proyecto para la revisión y 
adecuación a normativa de las 
instalaciones eléctricas de la autopista AP-
8, con una inversión neta en el 2009 de 
200 mil euros. 

 
> Komunikabide-sarearen egokitzapena eta 

AP-8 autobidean gainbegiraketa eta bide-
kontrola egiteko sistemaren ezarpenaren 
proiektuaren idazketa, lanen zuzendaritza 
eta egikaritza, 2009rako 350 mila euro 
garbiko inbertsioarekin. 

 

> Redacción del Proyecto, ejecución y 
dirección de las obras para la adecuación 
de la red de comunicaciones e 
implantación de un sistema de supervisión 
y control viario en la autopista AP-8, con 
una inversión neta en el 2009 de 350 mil 
euros. 

 
> Irun M/On bide lasterrak ezartzeko 

instalakuntzen egikaritza eta obra zibilaren 
egikaritza, 2009rako 2.898 mila euro 
garbiko inbertsioarekin. 

 

> Ejecución de las instalaciones, ejecución 
de la obra civil para la implantación de 
vías rápidas en Irun M/O, con una 
inversión neta en el 2009 de 2.898 mil 
euros. 

 
> Itziar, Meagas eta Iztiñako tuneletako 

kudeaketa, kontrol eta segurtasuneko 
sistemak araudira egokitzeko proiektuaren 
idazketa, 2009rako 1.222 mila euro 
garbiko inbertsioarekin. 

 

> Redacción de proyecto para la adecuación 
a normativa del sistema de gestión, control 
y seguridad en los túneles de Itziar, 
Meagas e Iztiña, con una inversión neta en 
el 2009 de 1.222 mil euros. 

 
> AP-8 Autobideko soinu – hesien 

instalakuntzaren proiektuaren idazketa, 
egikaritza eta zuzendaritza lanak, 
2009rako 1.388 mila euro garbiko 
inbertsioarekin.  

> Redacción de proyecto, ejecución y 
dirección de obra del proyecto de 
instalación de barreras acústicas en la AP-
8, con una inversión neta en el 2009 de 
1.388 miles de euros. 

 
> AP-8 Autobidean ibilbidearen hobekuntza 

proiektuaren idazketa, egikaritza eta lanen 
zuzendaritza, 2009rako 1.665 mila euro 
garbiko inbertsioarekin. 

> Redacción de proyecto, ejecución y 
dirección de obra del proyecto de mejora 
de trazado en la autopista AP-8, con una 
inversión neta en el 2009 de 1.665 miles 
de euros. 

 



 

> Zumaian eragiketa egoitzaren diseinua eta 
eraikina egiteko proiektuaren idazketa, 
lanen zuendaritza eta egikaritza, 2009rako 
500 mila euro garbiko inbertsioarekin 

> Redacción de proyecto, ejecución y 
dirección de obra del diseño y 
construcción de una base de operaciones 
en Zumaia, con una inversión neta en el 
2009 de 500 miles de euros. 

 
  
 
 

 

 
 



 

 
FINANTZA POLITIKA 
 

POLITICA FINANCIERA 
 

Ez da aurreikusi 2008ko urterako inolako 
kapital-ekarpenik egitea, eta, beraz, 720.000 
euroko kapital harpidetu bat izango du BIDEGIk.

No está prevista realizar ninguna aportación 
de capital durante el año 2008 por lo que BIDEGI 
contará con un capital suscrito de 720.000 euros. 

 
Ibilgailu arinen gaineko deskontu-politikak 

erakusten du BIDEGIk %10 itzultzen diela, batez 
beste, erabiltzaileei. 2008ko abuztuaren 31an, 
deskontuen onura zuten 52.770 gipuzkoar 
zeuden. 

La política de descuentos refleja como 
resultado que, sobre el ingreso total de vehículos 
ligeros, BIDEGI devuelve a los usuarios 
habituales una media del 10%.  A 31 de agosto de 
2008 había un total de 52.770 guipuzcoanos que 
se beneficiaban de los descuentos. 

 
Oiartzun, Aritzeta eta Itziarko 

Zerbitzuguneen ustiapenak, 10 milioi eurotik 
hurbil dauden urteko sarrerak ekartzen ditu 
ordaintzen duten urteko kuota finkoa eta 
aldakorra gehituz. Kuota hori saldutako erregai-
litroei lotua dago.  

 

La explotación de las Areas de Servicio de 
Oiartzun, Aritzeta e Itziar da como resultado 
unos ingresos anuales que se acercan en la 
actualidad a los 10 millones de euros, sumando 
tanto la cuota fija anual que abonan como la 
variable, que está en relación con los litros de 
combustible vendidos.  

 
Europako Inbertsio Bankuak emandako 177 

milioi euro erabili ditu 2008 ekitaldian. BIDEGI-
ri gomendatzen zaizkion inbertsio proiektuak 
aurrera eramaten jarraitzeko, datorren 
ekitaldietan BIDEGI-k 931 miloi euroko 
zorpetzea izango du, kopuru horretara 2012. 
urtean iritsiko delarik. 

En el ejercicio 2008 BIDEGI ha dispuesto 
de 177 millones de euros del crédito que el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) concedió a la 
sociedad. Para poder seguir ejecutando la 
totalidad de los proyectos de inversión 
encomendados BIDEGI se va a seguir 
endeudandose en los ejercicios siguientes hasta 
los 931 millones de euros a los que se llegará en 
el ejercicio 2012.  

 
Europako Inbertsio Bankuak (EIB) 300 

milioiko mailegua eman dio BIDEGIri, AP-1 
autobideko egikaritza finantzatu ahal izateko.  
Donostiako 2. Ingurabidea egin ahal izateko EIB-
ari 200 miloi euroko mailegua eskatu zaio, EIB-
aren finantzaketa agortzean, daukagun 
zorpetzeari aurre egiteko ohiko banku 
finantzaketa bat eskatzea ere. 

Inicialmente BIDEGI tiene concedido un 
préstamo del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) de 300 millones de euros concedidos como 
financiación para la construcción de la autopista 
AP-1. Del mismo modo se ha solicitado un nuevo 
crédito al BEI de 200 millones de euros para 
financiar la construcción del 2º cinturon de 
Donostia-San Sebastián, una vez agotada la 
financiación del BEI se acudirá a financiación 
bancaria ordinaria para poder cubrir el total de 
nuestro endeudamiento. 

 



 

 
LANGILERIA PLANTILLA 

 
2008an zehar BIDEGIko organigraman ez 

da aldaketarik egon. 
A lo largo de 2008 no ha habido cambios en 

el organigrama de BIDEGI.  
 

Ordainsariei dagokionez, BIDEGIko 
Administrazio Kontseiluak ezarritakoak dira, eta 
2009rako egin den aurreikuspenean, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren eta BIDEGIko Administrazio 
Kontseiluaren jarraibideak hartu dira kontuan 
igoerak aztertzerakoan. 

En cuanto a las retribuciones, las mismas 
son las establecidas por el Consejo de 
Administración de BIDEGI, realizándose una 
estimación económica correspondiente al 2009 en 
función de las directrices emanadas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y del propio 
Consejo de Administración de BIDEGI en cuanto 
a posibles aumentos. 

 
Ondoko koadroan zehazten da BIDEGIko 

langileen lanpostu-zerrenda: 
A continuación se detalla la relación de 

puestos de trabajo de la plantilla de BIDEGI: 
 

 
 
 

 

Lanpostuak 
Puestos 

Kategoriak 
Categorías 

1 Zuzendari Nagusia / Director General 
1 Zuzendari teknikoa / Director Técnico 

1 Administrazio eta Finantza Zuzendaria / Director Administrativo 
Financiero 

2 Ustiapeneko Zuzendaria / Director de Explotación 

1 Bide Ubide eta Portuetako Ingeniaria / Ingeniero de Caminos Canales y 
Puertos 

1 Goi mailako Ingeniaria / Ingeniero Superior 
1 Herrilanetako Ingeniaria / Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
1 Abokatua / Abogado 
2 Laguntzaile Teknikoa / Auxiliar Técnico 
1 Zuzendaritzako Idazkaria / Secretaria de Dirección 
2 Administraria / Administrativa 
4 Administrari Laguntzailea / Auxiliar Administrativa 
1 Aholkulariak / Asesores 



 

 
2009TIK 2012RA BITARTEKO 

HELBURUAK ETA PROGRAMAZIO 
EKONOMIKOA 

 

OBJETIVOS A ALCANZAR Y 
PROGRAMACION ECONOMICA 2009/2012

 

Datozen urteetarako, helburu hauek lortu 
nahi dira: 

Se plantean en la actualidad varios objetivos 
a alcanzar en los próximos años: 

 
- Behin, 2009. urtean AP-1 autobideko obren 

exekuzioa amaitu ondoren, honen ustiapena, 
kontserbazioa eta mantenimentua egite 
planteatzen da. 

- Una vez terminada la ejecución de las obras 
de ampliación de la Autopista AP-1 para el 
2009, se plantea la explotación conservación 
y mantenimiento de toda la Autopista. 

 
- Urte hauetarako aurreikusitako inbertsio-

proiektu guztien hasiera eta AP-8 eta AP-1  
autobideen eta zerbitzuguneen ustiapenaren 
esleipen-hartzaileek —kontratuen 
ondorioz— burutu behar dituztenen 
kontrola. 

- Comienzo de todos los proyectos de 
inversión previstos para estos años y control 
de aquellos que, por contrato, se han 
obligado a ejecutar los adjudicatarios de la 
explotación de las autopistas AP-8 y AP-1 y 
de las áreas de servicio. 

 
Beharren arabera eta autobideetako 

Mantentze eta Kontserbazio Planaren arabera, 
2009-2012 urteetan garbiketa ekintza 
desberdinak, auskultatzea eta errodadura-
geruzaren, itxituren eta uhinbikoen birjarpena eta 
konponketak burutuko dira. Laburbilduz, ondoko 
ekintza hauek dira: 

Durante los años 2009 a 2012 se realizarán, 
de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo 
y con arreglo a lo previsto en el Plan de 
Mantenimiento y Conservación de las autopistas, 
las diversas actividades de limpieza, 
auscultación, reparación y reposición de capas de 
rodadura, cerramientos y biondas. Son, de forma 
resumida, las siguientes actividades: 

 
Bidezaintza ekintzak: 
 
Intzidentzi eta istripuei arreta. 
 
Neguko bidezaintza  

 
Garbiketa ekintzak: 

 
Etengabeko ordainlekuen garbiketa, kabina 

eta bertako instalakuntzak barne. Baita, 
autobideetako pisu-kontroleko instalakuntza 
guztiak ere.  

 
 

Hilero plataforma, irlatxo, erdibitzaile, 
espaloi, atsedenleku eta aparkalekuen garbiketa.  

 
 

Hiru hilero lur-erauzketa ezpondak, lubetak 
eta errepide ingurua, eta bazterbide, areka, 
erdibitzaile, biribilgune, irlatxo, berma eta 
ezpondetako landaretzaren mozketa. 

 
 

Actividades de ayuda a la vialidad: 
 
Atención a incidencias y accidentes 
 
Vialidad invernal. 
 
Actividades de limpieza:  

 
De forma continua, limpieza de las playas de 

cobro, incluidas las cabinas y todas las 
instalaciones que allí se encuentren. Además 
todas las instalaciones de control de peso 
ubicadas en las autopistas.  

 
Con carácter mensual, limpieza de la 

plataforma, isletas, medianas, aceras, áreas de 
descanso y zonas de estacionamiento. 

 
Con carácter trimestral, taludes de desmonte, 

terraplén y entorno de la carretera, y segado y 
despeje de la vegetación en arcenes, cunetas, 
medianas, glorietas, isletas, bermas y taludes. 

 



 

 
Sei hilero, drainadurak, ibilguen garbiketa, 

hustubide, tutu, bidepeko erreta, estolda, kainu-
zuloak, kutxetak, erregistro-putzuak, lur-azpiko 
drainadurak, argiztapen elementuen garbiketa, 
baita  seinaleztapen, panel alfazenbakizko, 
estazio metereologiko, baliza eta defentsa 
elementuen ikuskapen xehatua. 

 
 
Urtero edo urteko sasoiaren arabera, eragina 

duten lekuen garbiketa halaber, horma, lan 
metaliko eta apaindurak, tuneletako barne eta 
kanpo instalazioak… 

 
 
Biurtero, galtzadako bide-zoru draina-

tzailearen garbiketa. 
 

 
Con carácter semestral, drenajes, limpieza de 

cauces, cunetas, sumideros, caños, tajeas, 
alcantarillas, desagües, imbornales, arquetas, 
pozos de registro y drenes subterráneos, limpieza 
de los elementos de iluminación, así como una 
inspección en detalle de la señalización, paneles 
alfanuméricos, estaciones meteorológicas, 
balizamiento y elementos de defensa. 

 
Con carácter anual o en función de la época 

del año, se hará una limpieza en las zonas de 
influencia de muros, obras metálicas y 
paramentos, así como instalaciones interiores y 
exteriores de los túneles… 

 
Con carácter bienal, limpieza del firme 

drenante de la calzada.  
 

Seinaleztapen horizontalean, egituran eta 
bide-zoruan aurreikusitako auskultatze lanak 
burutuko dira. 

 

Se realizarán las actividades de auscultación 
previstas sobre la señalización horizontal, las 
estructuras y los firmes. 

 
Sei hilero seinaleztapen horizontalaren 

auskultatzea egingo da. 
 
Urtero bide-zoruaren auskultatzea egingo da.  
 
 
Egituren auskultatze nagusiak 2009 eta 2010 

urteetan egingo dira.  
 

Con periodicidad semestral se realizará la 
auscultación de la señalización horizontal. 

 
Con periodicidad anual se realizará la 

auscultación del firme. 
 
Los años 2.009 y 2.010 se realizarán las 

auscultaciones principales de estructuras. 
  

Bideazpiegiturako elementu desberdinei 
eragiten dioten konponketa eta birjarpen lanak 
burutuko dira: bide-zoru malgu eta zurrunak, 
drainadura azaleko eta sakona, ezponda eta 
lubetak, seinale bertikala eta horizontala, bide 
seinalea, balizaje, hormak, segurtasun hesiak, 
barandak, itxiturak e.a.  

 
Bi autobideetan kobrantza kudeaketa lanak 

egiten jarraituko da. 
 

- AP-8 autobideko zirkulazioaren kudeaketa-
prozesu guztia eta autobide bereko instalazio 
guztiak modernizatzea. Horrekin zera 
lortuko da: 

 
 

~ Bide-segurtasuna hobetzea,  
ezbeharren indizea jaitsiz. 

 
~ Zirkulazioaren arintasuna hobetzea. 

 

Se realizarán las actividades de reparación y 
reposición que afecten a los distintos elementos 
de la infraestructura: firmes flexibles, firmes 
rígidos, drenaje superficial y profundo, taludes y 
terraplenes, señalización vertical, horizontal, 
marcas viales, balizamiento, muros, barreras de 
seguridad, barandillas, vallas de cerramiento, etc. 

 
Se seguirán realizando las actividades de 

gestión de cobro del canon en las dos autopistas. 
 

- Modernización de todo el proceso de gestión 
de tráfico de la autopista AP-8 así como de 
la totalidad de las instalaciones con la que 
cuenta la autopista AP-8. Con ello se 
conseguirá: 

 
~ Mejora de la seguridad vial 

disminuyendo así el índice de 
siniestralidad. 

~ Mejora de la fluidez del tráfico. 
 
 



 

 
~ Eskaria modu eraginkorrean 

kudeatzea, autobidearen edukiera 
ahalik eta gehien aprobetxatuz. 

~ Autobidearen zerbitzu-mailen 
ebaluazio estatistikoa egiteko bidea 
emango duten zirkulazio-datuak 
biltzea. 

~ Erabiltzaileari zuzeneko zerbitzua 
emateko politikak garatzea. 

 

 
~ Gestionar de forma eficiente la 

demanda, aprovechando al máximo la 
capacidad de la autopista. 

~ Recolectar datos de tráfico que 
permitan la evaluación estadística de 
los niveles de servicio de la autopista. 

 
~ Desarrollar políticas activas de 

servicio directo al usuario. 
 

- Konpentsazio-prozesu guztien kudeaketa 
bizkorra Bizkaia eta Arabako Lurralde 
Historikoekin baita frantziako autobideko 
emakidadun diren ASFrekin. 

- Gestión ágil de todos los procesos de 
compensación con los Territorios Históricos 
de Bizkaia y de Alava así como con ASF, 
concesinaria de la autopista francesa. 

 
- AP-1 autobidearen kudeaketari buruzko 

akordioak VIASA eta Arabako Foru 
Aldundiarekin. 

- Acuerdos con VIASA y con la Diputación 
Foral de Alava sobre la gestión de la 
autopista AP-1. 

 
Espero diren sarrerak   

 
Ingresos previstos 
 

Ondoko lerroetan zehazten dira urte askotako 
ekonomia- eta finantza-planak: 

A continuación se detallan los planes 
económico-financieros plurianuales: 

 
Espero diren inbertsioak   Inversiones previstas 

 
Ondoko lerroetan zehazten dira urte 

askotako ekonomia- eta finantza-planak: 
 

A continuación se detallan los planes 
económico-financieros plurianuales: 



SUMA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2º Cinturón: Tramo Urumea-A8 Errentería 231.210 1.553 784 553 64.054 60.294 63.808 40.164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 1.816 1.206 490 120

Supervisión 246 128 118

Ejecución 185.132 272 43.115 50.070 59.631 32.045

Dirección de obra 5.495 143 1.332 1.332 1.332 1.356

Expropiaciones 28.911 218 176 138 19.607 8.771 0

Instalaciones 9.237 2.771 6.466

Dirección de obra de instalaciones 372 74 298

2º Cinturón: Tramo Aritzeta-Urumea 146.530 1.335 607 0 2.602 58.415 52.032 31.539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 1.816 1.206 490 120

Supervisión 246 128 118

Ejecución 117.669 1.242 40.759 49.030 26.637

Dirección de obra 4.266 176 1.393 1.463 1.235

Expropiaciones 17.328 1.185 16.143

Instalaciones 4.973 1.492 3.481

Dirección de obra de instalaciones 233 47 186

Estación de cobro canon de Renteria 7.996 0 0 0 0 68 1.586 6.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 68 68

Ejecución 4.750 950 3.800

Dirección de obra 156 31 125

Ejecución inslaciones 2.875 575 2.300

Dirección de obra 147 29 118

3º carril Orio-Aritzeta y Semienlace de Orio 46.538 0 9 153 11.541 19.292 15.543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 44.139 137 10.085 18.781 15.136

Dirección de obra 1.540 13 609 511 407

Expropiaciones 859 9 3 847

Estación de cobro canon de Orio 1.551 0 0 0 0 640 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 0 0

Ejecución 779 563 217

Dirección de obra 0 0 0

Ejecución inslaciones 771 77 694

Dirección de obra 0 0 0

3º carril Zarautz-Orio 93.454 0 0 560 13 0 50 500 865 31.528 29.969 29.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 1.340 490 50 400 400

Supervisión 281 70 11 100 100

Ejecución 86.952 28.984 28.984 28.984

Dirección de obra 2.955 985 985 985

Expropiaciones 1.926 2 365 1.559

3º carril Zumaia-Zarautz 123.521 0 0 0 59 616 1.843 2.499 15.375 35.375 35.375 32.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 1.787 59 536 1.192

Supervisión 267 80 187

Ejecución 105.254 586 14.416 34.416 34.416 21.419

Dirección de obra 3.889 54 959 959 959 959

Instalaciones 10.000 10.000

Expropiaciones 2.324 465 1.859

Rehabilitación Est. Firme N-634-D 196 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 196 196

Estabilización ladera Túnel de Aristi 115 0 0 107 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 115 107 8

Reposicion Biondas 5.253 0 0 0 3.520 1.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 5.253 3.520 1.733

Dirección de obra 0

Mejora de la curva Bedua 607 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 607 607

Renovación del firme en la AP-8 9.471 0 0 0 5.591 3.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 9.471 5.591 3.880

3er carril Zumaia-Itziar 53.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 1.048 19.022 18.896 14.096 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 663 80 582

Supervisión 89 59 30

Ejecución 49.790 18.237 18.112 13.442

Dirección de obra 2.224 785 785 654

Expropiaciones 436 436

3er carril Elgoibar-Itziar 168.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958 498 51.557 57.701 57.512 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 1.071 870 202

Supervisión 185 89 96

Ejecución 159.988 47.455 56.311 56.223

Dirección de obra 4.203 1.524 1.390 1.290

Expropiaciones 2.779 200 2.578

Enlace de Malzaga 9.210 0 0 0 46 204 2.840 6.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 250 46 204

Ejecución 8.600 2.700 5.900

Dirección de obra 360 140 220

3er carril Malzaga-Elgoibar 63.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 21.457 21.022 20.896 0 0

Redacción Proyecto 673 85 587

Supervisión 92 59 33

Ejecución 59.790 19.442 20.237 20.112

Dirección de obra 2.224 654 785 785

Expropiaciones 741 741



SUMA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mejora seguridad vial PK 60-65 4.060 0 0 0 0 0 1.050 3.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 40 40

Ejecución 4.000 1.000 3.000

Dirección de obra 20 10 10

Expropiaciones 0

Conexión AP-8 Hospitales 63.331 0 0 612 2.155 12.248 20.896 16.227 11.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 663 582 80

Supervisión 89 30 59

Servicios afectados 357 357

Ejecución 56.590 10.237 20.112 15.442 10.800

Dirección de obra 2.616 654 785 785 392

Expropiaciones 3.016 2.016 1.000

Conexión AP-8 - Polígono 22 14.527 0 0 0 0 0 0 0 450 3.766 6.893 3.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Act. del proyecto 99 99

Ejecución 12.304 2.292 6.693 3.319

Dirección de obra 367 68 200 99

Expropiaciones 1.757 351 1.406

Desdoblamiento Gaintxurizketa 24.413 0 269 3.197 10.513 10.434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 269 269

Ejecución 19.901 1.725 7.806 10.369

Dirección de obra 645 190 391 64

Expropiaciones 3.598 1.282 2.316

Ramal Herrera Intxaurrondo - AP-8 7.801 0 99 0 0 6.550 1.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 99 99

Ejecución 7.221 6.215 1.006

Dirección de obra 480 335 145

Expropiaciones 0

Renovación de la señalización AP-8 3.596 0 0 0 0 30 566 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción proyecto 30 30

Ejecución 3.566 566 3.000

Reparación estructuras AP-8 20.381 0 0 0 0 0 272 272 4.959 4.959 4.959 4.959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 543 272 272

Ejecución 19.260 4.815 4.815 4.815 4.815

Dirección de obra 578 144 144 144 144

Renovación instalación eléctrica AP-8 16.204 0 0 0 0 0 200 100 5.301 5.301 5.301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 300 200 100

Ejecución 15.593 5.198 5.198 5.198

Dirección de obra 312 104 104 104

Adecuación red de comunicaciones AP-8 1.351 0 0 0 0 47 350 954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción de proyecto 67 47 20

Ejecución inslaciones 1.200 300 900

Dirección de obra instalaciones 84 30 54

Actualización sistema cobro AP-8 9.607 0 0 0 0 0 0 545 2.954 3.354 2.754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción de proyecto 1.345 545 200 600

Ejecución inslaciones 8.090 2.697 2.697 2.697

Dirección de obra instalaciones 172 57 57 57

Renovación barreras contención en la AP-8 24.448 0 0 0 0 0 0 470 5.995 5.995 5.995 5.995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 470 470

Ejecución 23.510 5.878 5.878 5.878 5.878

Dirección de obra 468 117 117 117 117

Vías rápidas y actualización en Irún M/O 2.919 0 0 0 0 22 2.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 11 11

Ejecución obra civil 1.034 1.034

Proyecto instalaciones 75 11 64

Ejecución instalaciones 1.800 1.800

Gestión viaria, control y seguridad túneles AP-88.249 0 0 0 0 49 1.222 6.978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 245 49 196

Ejecución 7.479 958 6.521

Dirección de obra 525 68 457

Renovación áreas de servicio 5.800 0 0 0 0 0 0 2.900 2.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 5.800 2.900 2.900

Area servicio veh. Pesados 2º cinturon 25.611 0 0 0 0 0 5.161 10.300 10.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 11 11

Ejecución 25.000 5.000 10.000 10.000

Dirección de obra 600 150 300 150

Barreras acústicas AP-8 1.388 0 0 0 0 0 1.388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 39 39

Ejecución 1.310 1.310

Dirección de obra 39 39

Mejora de trazado en la AP-8 3.210 0 0 0 0 0 1.665 1.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 120 120

Ejecución 3.000 1.500 1.500

Dirección de obra 90 45 45

Base de operaciones en Zumaia y Zarautz (AP-8)2.000 0 0 0 0 0 500 1.000 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RP / Ejecución / DO 2.000 500 1.000 500



SUMA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Otras Inversiones 863 0 495 137 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

863 495 137 231

Inversiones Contrato de Explotación AP-8 53.370 0 0 0 36.048 17.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: el IVA de estas inversiones está pagado 53.370 36.048 17.322

Total Expropiaciones 64.261 758 188 1.424 26.017 25.914 465 1.859 716 2.965 0 0 436 0 0 0 200 2.578 0 0 741 0 0 0 0

Total Inversiones AP-8 (Precio 2005) 1.274.956 5.242 11.401 11.140 140.114 192.827 175.933 134.466 60.642 90.279 91.246 76.858 1.048 19.022 18.896 15.054 498 51.557 57.701 57.657 21.457 21.022 20.896 0 0

Eskoriatza-Arrasate 156.580 1.391 498 27.409 44.770 38.498 44.013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 1.523 1.270 202 52

Supervisión 215 119 96

Ejecución 139.842 23.455 42.311 36.223 37.854

Dirección de obra 4.003 1.324 1.290 1.090 300

Expropiaciones 3.952 3 200 2.578 1.170

Instaciones túneles 6.705 1.036 5.669

Dirección de obra 340 150 190

L.P.G.-Eskoriatza 231.586 3.572 11.880 51.649 53.849 76.587 34.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 204.359 1.247 8.264 49.125 52.303 67.170 26.250

Dirección de obra 4.743 264 1.243 1.366 858 858 153

Expropiaciones 6.032 2.052 2.365 1.158 457

Cambio de líneas/Acometida eléctrica 1.860 9 7 142 1.267 436

Redacción proyecto 0

Instaciones túneles 14.184 7.092 7.092

Dirección de obra 408 89 200 119

Estación de cobro canon de Zaldumendi 1.761 1.691 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 13 13

Ejecución 1.000 930 70

Ejecución inslaciones 730 730

Dirección de obra 18 18

Estación de cobro canon de Epele 1.755 13 1.728 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 13 13

Ejecución 1.012 1.012

Dirección de obra 0 0

Ejecución inslaciones 708 694 14

Dirección de obra 22 22

Estación de cobro canon de San Bernabe 3.005 0 0 0 10 1.935 1.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 10 10

Ejecución 1.459 1.167 292

Dirección de obra 0 0

Ejecución inslaciones 1.466 733 733

Dirección de obra 70 35 35

Actuación emergencia Ikastaundi 5.579 0 0 0 0 3.347 2.232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 5.485 3.291 2.194

Dirección de obra 94 56 38

Adecuación tramos I, II y III y Alava 2.419 0 0 0 0 0 0 1.433 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 0

Ejecución 2.316 1.355 960

Dirección de obra 103 78 26

Total expropiaciones 9.984 2.055 2.566 3.736 1.627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones AP-1 (Miles € 2005) 402.685 6.667 14.176 79.072 98.629 120.367 81.354 1.433 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carretera GI-632: Zumarraga-Urretxu 57.149 0 0 0 1.318 14.488 29.352 11.992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 54.052 391 13.662 28.312 11.688

Dirección de obra 2.207 37 826 1.040 304

Expropiaciones 890 890

Carretera GI-632: Urretxu-Bergara 159.094 0 0 0 0 0 16.508 47.528 47.529 47.529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecución 139.586 13.959 41.876 41.876 41.876

Dirección de obra 4.987 499 1.496 1.496 1.496

Expropiaciones 6.207 2.051 4.156

Ejecución inslaciones 8.000 4.000 4.000

Dirección de obra instalaciones 314 157 157

Estación de cobro canon 3.280 0 0 0 0 0 0 0 0 3.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Redacción Proyecto 50 50

Ejecución 1.459 1.459

Dirección de obra 50 50

Ejecución inslaciones 1.671 1.671

Dirección de obra 50 50

Total expropiaciones 7.097 0 0 0 890 0 2.051 4.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones GI-632  (Miles € ) 219.523 0 0 0 1.318 14.488 45.860 59.520 47.529 50.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

 
INBERTSIOEN EBALUAZIO 

EKONOMIKOA 
EVALUACION ECONÓMICA DE LAS 

INVERSIONES 
 

Gipuzkoako Foru Aldundiak BIDEGI Foru 
Sozietateari gomendatu dizkio AP-8 eta AP-1 
autobideak eraiki eta zabaltzeko lana, inbertsioak 
seinalatutako epeetan gauza daitezen. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa 
encomienda la construcción y ampliación de las 
autopistas AP-8 y AP-1 a la Sociedad Foral 
BIDEGI, a fin de que las inversiones se puedan 
ejecutar en los plazos señalados.  

 
Era berean, GI-632 errepideko Zumarraga-

Urretxu eta Urretxu-Bergarako tarteak gure 
inbertsio planean sartzeko agintzen digu 
Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

Del mismo modo en el 2007 se nos 
encomienda la construcción de los tramos 
Zumarraga-Urretxu y Urretxu-Bergara de la GI-
632. 

 
BIDEGI guztira 34 inbertsio-proiektu ari da  

ekiten eta ekiteko asmoa du, eta horretarako, 129 
kontratu ezberdin atera ditu eta atera beharko ditu 
enkantera.  

BIDEGI está acometiendo y prevé acometer 
un total de 34 proyectos de inversión, para lo que 
ha sido o será necesario sacar a licitación al 
menos 129 contratos diferentes.  

 
Martxan jarri dira, Gizpukoako Foru 

Aldundiarekin batera, abiatutako inbertsio-
proiektuei lotuta dauden lursailak desjabetzeko 
izapideak. Beste proiektuak bideratzen doazen 
heinean, izapidetuko dira gainerako desjabetzeak.

En colaboración con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa se han iniciado los trámites de 
expropiación de los terrenos afectos a los 
proyectos de inversión ya iniciados. A medida 
que estos proyectos se van acometiendo se irán 
tramitando el resto de expropiaciones. 

 
Lau zerbitzugune berri eraikitzea eta 

ustiatzea aurrez ikusi da, 2009rako. Bi, 
Donostiako bigarren ingurabidearen bi aldeetan, 
Hernani parean, eta beste bi AP-1 autobidean, bat 
Eskoriatza parean, Gasteiz norabidean, eta bestea 
Arrasate parean, Maltzaga norabidean. Hauek, 
AP-1 autobidean eraikuntzan dauden tarteen 
inaugurazioarekin batera, hasiko dira 
funtzionamenduan. 

Para el año 2009 está prevista la 
construcción y explotación de cuatro áreas de 
servicio más, dos en el segundo cinturón de San 
Sebastián, ubicadas en ambos márgenes del 
segundo cinturón de Donostia - San Sebastián, a 
la altura de Hernani y otras dos ubicadas en la 
Autopista AP-1, a la altura de Eskoiatza en el vial 
dirección Vitoria-Gasteiz y a la altura de 
Arrasate-Mondragón en el vial dirección 
Maltzaga que entrarán en funcionamiento con la 
inauguración de los tramos en construcción de la 
Autopista AP-1. 

 
Inbertsio-proiektu horiek 2026ko 

bukaerarako amaitzea aurrez ikusi da. 
El plazo de finalización de todos estos 

proyectos de inversión se estima que será finales 
del 2026. 

 
AP-1 autobidea 2009an amaitzea 

aurreikusita dago, behin ireki eta gero igarobidea 
ustiatzen hasiko da. 

Está previsto que la Autopista AP-1 esté 
totalmente terminada en el 2009 tras lo cual 
comenzará a explotarse el corredor en su 
totalidad. 

 
BIDEGIk AP-1 autobidean egingo duen 

inbertsioa guztira 402.685 mila eurotakoa da eta 
GI-632 egingo duen inbertsioa, guztira, 219.523 
mila eurokoa. 

La inversión final estimada que BIDEGI va 
a realizar en al Autopista AP-1 asciende a 
402.685 miles de euros y en la GI-632 asciende a 
un total de 219.523 miles de euros. 

 



 

AP-8 autobideari dagokionez, eta azken 
urteotan izan den zirkulazio-gehitzearen 
ondorioz, ibilbide gehienean 2 erreiko zatiak 3ko 
bihurtu beharra dago norabide bakoitzean. 

 

En cuanto a la autopista AP-8, y debido a los 
incrementos del tráfico experimentados en los 
últimos años, hacen necesario la ampliación de 2 
a 3 carriles por cada sentido en la mayor parte de 
su trazado. 

 
AP-8 autobidea 6 erreira zabaltzeko obrak 

direla eta bezeroak ahal bezain kalte gutxien 
jasan dezan, obra horiek denboran luzatzea 
erabaki da. Horrela, bi zati desberdinetako obrak 
ez dira denbora berean egingo. 

Con el fin de que el usuario sufra lo menos 
posible las ampliaciones a tres carriles de la 
Autopista AP-8 se ha decidido dilatar en el 
tiempo las mismas, por lo que no se van a 
ejecutar las obras de ampliación de dos tramos 
diferentes al mismo tiempo. 

 
2006. urtean, Oiartzun-Ventas-eko 3. 

erreiaren zabaltzeko lanekin amaitu ondoren, 
Orio-Aritzeta tartea 6 erreietara zabaltzeko 
lanekin hasi da, 2009. urtean irekitzea espero da. 

En el año 2006 se ha comenzado con la 
ampliación a tres carriles del tramo Orio-Aritzeta, 
una vez concluidas las obras del tercer carril 
Oiartzun-Ventas, confiando en poder inaugurarlo 
en el año 2009. 

 
AP-8 autobiderako aurrez ikusi den 

inbertsioa, guztira, 1.274.956 mila eurokoa da, 
bertan, 3. errei guztiak, autobidearen sarbide 
berriak eta Donostiako 2. ingurabidea sartzen 
direlarik. Inbertsio guzti hauek 2026rako 
amaitzea espero da. 

 

La totalidad de la inversión prevista en la 
Autopista AP-8 asciende a 1.274.956 miles de 
euros en el que incluyen todos los terceros 
carriles, los nuevos accesos de la autopista y el 
segundo cinturón de San Sebastián. Se prevé que 
se terminen todas estas inversiones para finales 
de 2026. 

 
“BIDEGI Foru Sozietate Publikoa sortzeko 

Proiektua”ren arabera, inbertsioa berreskuratzeko 
denborak, bat etorri behar du Gipuzkoako 
Aldundiak BIDEGIri AP-8 eta AP-1 autobideak 
kudeatzeko gomendatzen dion epearekin. 
Kontuan hartu behar dira zirkulazioari buruzko 
aurreikuspenetan eta egin beharreko inbertsioan 
dauden arriskuak.  

Según el “Proyecto de creación de la 
Sociedad Pública Foral BIDEGI” el periodo de 
recuperación de la inversión, teniendo en cuenta 
todas las sensibilidades del proyecto, ha de 
coincidir con el periodo de encomienda de 
gestión que la Diputación de Gipuzkoa cede a 
BIDEGI sobre las autopistas AP-8 y AP-1. Hay 
que tener en cuenta los riesgos que existen en las 
previsiones de tráfico y en la valoración de las 
inversiones a ejecutar.  

 
Une honetan, azterketa ekonomiko-

finantziario berriak egiten ari dira, ahal den 
neurrian, egindako inbertsioa berreskuratzeko 
epeak zehazteko. Horretarako, zirkulazio errealen 
eta inbertsioen balorazio zehatzagoak egingo 
dira. 

En la actualidad se están realizando nuevos 
estudios económico-financieros con la finalidad 
de fijar, en la mayor medida posible, los periodos 
de recuperación de las diferentes inversiones 
atendiendo a los tráficos reales y a una valoración 
de las inversiones más ajustada. 
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